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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

UAI/AC/UPRE/002/2024, correspondiente a la Auditoria de Cumplimiento
al Contrato de Obra N.° 1376/12, financiado por la Unidad de Proyectos
Especiales (UPRE), en el marco del Convenio Interinstitucional UPRE-CIF-
55/12, correspondiente al Proyecto “Construccién Centro Tecnol6gico
Cultural Urb. 18 de mayo D-6 Municipio El Alto”.

Expresar una opinion independiente sobre el cumplimiento de las
clausulas contractuales del Contrato de obra N.° 1376/12, en el marco del
Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-55/12, referente
al Proyecto “Construccioén Centro Tecnolégico Cultural Urb. 18 de mayo D-
6 Municipio El Alto”; asi como verificar la existencia, estado y uso del

proyecto.

El objeto de la auditoria comprendié la revision de la informacion y
documentacién relacionada al cumplimiento del Contrato de obra N.°
1376/12, en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento
UPRE-CIF-55/12, referente al Proyecto “Construccién Centro Tecnoldgico
Cultura! Urb. 18 de mayo D-6 Municipic El Alto”, financiado con recursos
de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE).

Emergente de la revision sobre el cumplimiento de las clausulas
contractuales establecidas en el Contrato de Obra N.° 1376/12
correspondientes al Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-
CIF-55/12, suscrito entre la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) y el
Gobierno Auténomo Municipal de El Alto (GAMEA), respecto al Proyecto
“CONSTRUGCION CENTRO TECNOLOGICO CULTURAL URB. 18 DE
MAYO D-6 MUNICIPIO EL ALTO”, se determindé que cumple con el
objetivo de Id Auditoria, toda vez que el financiamiento de Bs1 .268.464,85
(Un millén dpscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro
85/100 boliianos), fue utilizado para la construccion del mencionado
proyecto durante las gestiones 2012 al 2013; asimismo el proyecto se
encuentra concluido en cumplimiento a lo establecido en el contrato de
obra N.° 1376/12 de fecha 23 de noviembre de 2012 y actualmente se
encuentra en uso correcto en el marco del Convenio Interinstitucional de
Financiamiento UPRE-CIF-55/12. :
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J. Torres y Hernan Siles

Zuazo, Casa Municipal (Jach'a Uta), a media cuadra de la Estacion de Bomberos El Alto.



