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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO

Informe: N.° UAI/AC/UPRE/022/2024, correspondiente a la AUDITORIA DE
CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA N.° 1033/13, FINANCIADO POR
LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPRE), EN EL MARCO DEL
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL UPRE-CIF-0901/2013
CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE 4 AULAS
UNIDAD EDUCATIVA JAIME ESCALANTE" D-7 MUNICIPIO EL ALTO.

Objetivo: El objetivo de |la auditoria es expresar una opinion independiente sobre el
cumplimiento de las clausulas contractuales del Contrato de Obra N.°
1033/13 en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-
CIF-0901/2013 referente al Proyecto “Construccién de 4 Aulas Unidad
Educativa Jaime Escalante” D-7 Municipio El Alto; asi como verificar la
existencia y estado del proyecto.

Objeto: El objeto de la auditoria comprendié la informacién y documentacién
relacionada al cumplimiento del Contrato de Obra N.° 1033/13, en el marco
del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0901/2013,
referente al Proyecto “Construccion de 4 Aulas Unidad Educativa Jaime
Escalante” D-7 Municipio El Alto, financiado con recursos de la Unidad de
Proyectos Especiales (UPRE).

Resultados: Emergente de Ila revision sobre el cumplimiento de las clausulas
contractuales establecidas en el Contrato de Obra N.° 1033/13 financiado por
el Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0901/2013,
suscrito entre la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) y el Gobierno
Auténomo Municipal de El Alto, (GAMEA) respecto al Proyecto “Construccion
de 4 Aulas Unidad Educativa Jaime Escalante” D-7 Municipio El Alto, se
determin6 que cumple con el objetivo de la Auditoria, toda vez que el importe
contractual de Bs613.053,48 (Seiscientos trece mil cincuenta y tres 48/100
bolivianos), fueron utilizados para la construccién del mencionado proyecto
durante las gestiones 2013 al 2015; tal como se expone en el cuadro N.°4;
asimismo, el proyecto se encuentra concluido en cumplimiento a lo
establecido en el Contrato de Obra N.° 1033/13 de fecha 15 de noviembre de
2013 en el marco del Convenio Interinstitucional de Firanciamiento UPRE-
CIF-0901/2013.
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Avenida Costanera Nro %077 Urbanizacion Libertad, entre calles J.J. Torres y Hernan Siles
Zuazo, Casa Municipal (Jach'a Uta), a media cuadra de la Estacion de Bomberos El Alto



