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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

N.° UAI/AC/UPRE/024/2024, correspondiente a la AUDITORIA DE
CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA N.° 1055/13, FINANCIADO POR
LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPRE), EN EL MARCO DEL
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL UPRE-CIF-0929/2013,
CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: “CONST. DE 4 AULAS UNIDAD
EDUCATIVA ROBERTO ALVARADO DAZA" D-4 MUNICIPIO EL ALTO.

El objetivo de la auditoria, es expresar una opinién independiente sobre el
cumplimiento de las clausulas contractuales del Contrato de Obra
N.°1055/13, en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento
UPRE-CIF-0929/2013, referente al Proyecto “Const. de 4 Aulas Unidad
Educativa Roberto Alvarado Daza”, D-4 Municipio E| Alto; asi como verificar
la existencia y estado del Proyecto.

El objeto de la auditoria comprendié la revision de la informacién y
documentacion relacionada al cumplimiento del Contrato de Obra N.°
1055/13, en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento
UPRE-CIF-0929/2013, referente al Proyecto “Construccion de 4 Aulas Unidad
Educativa Roberto Alvarado Daza” D-4 Municipio El Alto, financiado con
Recursos de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE).

De la revision sobre el cumplimiento de las clausulas contractuales
establecidas en el Contrato de Obra N.° 1055/13 correspondientes al
Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0929/2013, suscrito
entre la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) y el Gobierno Auténomo
Municipal de EI Alto (GAMEA) respecto al Proyecto “Construccion de 4 Aulas
Unidad Educativa Roberto Alvarado Daza” D-4 Municipio El Alto, se
determind que cumple con el objetivo de la Auditoria, toda vez que el importe
contractual de Bs613.065,17 (Seiscientos trece mil sesenta y cinco 17/100
bolivianos), fue utilizado para la construccion del mencionado proyecto
durante las gestiones 2013 y 2014; tal como se expone en el cuadro N.° 5;
asimismo el proyecto se encuentra concluido en cumplimiento a lo
establecido en el contrato de obra N.° 1055/13 de fecha 22 de noviembre de
2013 en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-
CIF-0929/2013.
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