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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

UAI/AC/UPRE/035/2024, correspondiente a la Auditoria de Cumplimiento al
Contrato de Obra N.° 1131/12, financiado por la Unidad Proyectos
Especiales (UPRE), en el marco del Convenio Interinstitucional UPRE-CIF-
066/12, correspondiente al Proyecto “Construccién Centro Deportivo
Polifuncional Urbanizacién Cosmos 79 U.V. A D-3 Municipio El Alto”.

El objetivo de la auditoria, es expresar una opinién independiente sobre el
cumplimiento de las clausulas contractuales del Contrato de Obra N.°
1131/12, en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento
UPRE-CIF-66/12 referente al Proyecto “Construccion Centro Deportivo
Polifuncional Urb. Cosmos 79 U.V.A D-3" Municipio El Alto, asi como
verificar la existencia y estado del proyecto.

El objeto de la auditoria comprende la revisién de la informacion y
documentacion relacionada al cumplimiento del Contrato de Obra N.°
1131/12, en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento
UPRE-CIF-66/12 referente al Proyecto “Construccion Centro Deportivo
Polifuncional Urb. Cosmos 79 U.V.A D-3" Municipio El Alto, financiado con
recursos de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE).

Emergente de la revision sobre el cumplimiento de las clausulas
contractuales establecidas en el Contrato de Obra N.° 1131/12,
correspondiente al Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-
66/12, suscrito entre la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) y el
Gobierno Auténomo Municipal de El Alto (GAMEA), respecto al Proyecto
“CONSTRUCCION CENTRQO DEPORTIVO POLIFUNCIONAL URB.
COSMOS 79 U.V. A D-3" MUNICIPIO EL ALTO, se determin6é que cumple
con el objetivo de la Auditoria, toda vez que el importe contractual de
Bs2.116.799,33 (Dos millones ciento dieciséis mil setecientos noventa y
nueve 33/100 Bolivianos), fue utilizado para la construccion del mencionado
proyecto durante las gestiones 2012 al 2015; asimismo el proyecto se
encuentra concluido en cumplimiento a lo establecido en el contrato de
obra.
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Avenida Costanera Nro. 5022, Urbanizacién Libertad, entre calies J.J. Torres y Hernan Siles
Zuazo, Casa Municipal (Jach’a Uta), a media cuadra de la Estacion de Bomberos El Alto.
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