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GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

UAI/AC/UPRE/040/2024, correspondiente a la Auditoria de Cumplimiento al
Contrato de Obra N.° 1266/12, financiado por la Unidad Proyectos
Especiales (UPRE), en el marco del Convenio Interinstitucional UPRE-CIF-
72/12, correspondiente al Proyecto “Construccion Centro Deportivo
Polifuncional Urb. Villa Mercedes U.V. C. D-8” Municipio EI Alto

El objetivo de la auditoria, es expresar una opinién independiente sobre el
cumplimiento de las clausulas contractuales del Contrato de obra N.°
1266/12 en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento
UPRE-CIF-72/12 referente al Proyecto “Construccién Centro Deportivo
Polifuncional Urb. Villa Mercedes U.V.C. D-8”" Municipio El Alto: asi como
verificar la existencia y estado del proyecto.

El objeto de la auditoria comprendié la revisién de la informacién y
documentacion relacionada al cumplimiento del Contrato de obra N.°
1266/12 en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento
UPRE-CIF-72/12 referente al Proyecto “Construccién Centro Deportivo
Polifuncional Urb. Villa Mercedes U.V.C. D-8" Municipio El Alto, financiado
con Recursos de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE).

Emergente de la revision revisién sobre el cumplimiento de las clausulas
contractuales establecidas en el Contrato de Obra N.° 1266/12
correspondientes al Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-
CIF-72/12, suscrito entre la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) y el
Gobierno Auténomo Municipal de El Alto, (GAMEA) respecto al Proyecto
“CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO POLIFUNCIONAL URB. VILLA
MERCEDES U.V.C. D-8" MUNICIPIO EL ALTO, se determiné que cumple
con el objetivo de la Auditoria, toda vez que el importe contractual de
Bs2.116.855,83 (Dos millones ciento dieciséis mil ochocientos noventa y
cinco 83/100 Bolivianos), fue utilizado para la construccién del mencionado
proyecto durante las gestiones 2012 al 2015; asimismo el proyecto se
encuentra concluido en cumplimiento a lo establecido en el contrato de obra
N.° 1266/12 de fecha 25 de octubre de 2012, en el marco del Convenio
Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-72/12.
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Avenida Costanera Nro. 5022, Urbanizacién Libertad, entre calles J.J. Torres y Hernan Siles

Zuazo, Casa Municipal (Jach'a Uta), a media cuadra de la Estacién de Bomberos E| Alto.
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