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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO
Informe: N.° UAI/AC/UPRE/042/2024, correspondiente a la AUDITORIA DE

CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA N ° 0965/12, FINANCIADO POR
LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPRE), EN EL MARCO DEL
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE FINANCIAMIENTO UPRE-CIF-
53/12, CORRESPONDIENTE AL PROYECTOQ: “CONSTRUCCION CENTRO
TECNOLOGICO CULTURAL VILLA MARISCAL SUCRE II” D-5 MUNICIPIO
EL ALTO.

Objetivo: El objetivo de la auditoria, es expresar una opinion independiente sobre el
cumplimiento de las clausulas contractuales del Contrato de Obra N.°
0965/12, en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento
UPRE-CIF-53/12 referente al Proyecto “Construccién Centro Tecnolégico
Cultural Villa Mariscal Sucre II" D-5 Municipio El Alto; asi como verificar la
existencia y estado del proyecto.

Objeto: El objeto de la auditoria comprende la revisién de la informacion y
documentacién relacionado al cumplimiento del Contrato de Obra N.°
0965/12, correspondiente al Convenio Interinstitucional de Financiamiento
UPRE-CIF-53/12 referente al Proyecto “Construccion Centro Tecnolégico
Cultural Villa Mariscal Sucre 1" D-5 Municipio El Alto. Financiado con
Recursos de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE).

Resultados: Emergente de la revision sobre el cumplimiento de las clausulas
contractuales establecidas en el Contrato de N.° 0965/12 correspondientes al
Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-53/12, suscrito entre
la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) y el Gobierno Auténomo
Municipal de E| Alto, (GAMEA) respecto al Proyecto Construcciéon Centro
Tecnolégico Cultural Villa Mariscal Sucre |I” D-5 Municipio El Alto, se
determiné que cumple con el objetivo de la Auditoria, toda vez que el
financiamiento de Bs1.243.532,31 (Un Millén doscientos cuarenta y tres mil
quinientos treinta y dos 31/100 bolivianos), fue utilizado para la construccion
del mencionado proyecto durante las gestiones 2012 al 2014; asimismo el
proyecto se encuentra concluido en cumplimiento a lo establecido en el
contrato de obra N.° 0965/12 de fecha 24 de agosto de 2012 en el marco del
Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPR
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Avenida Costanera Nro. 5022, Urbanizacién Libertad, entre calles J.J. Torres ¥y Herndan Siles
Zuazo, Casa Municipal (Jach'a Uta), a media cuadra de la Estacién de Bomberos El Alto



