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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO

Informe: N.° UAI/AC/UPRE/047/2024, correspondiente a la AUDITORIA DE
CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA N.° 1145/13, FINANCIADO POR
LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPRE), EN EL MARCO DEL
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL UPRE-CIF-0924/2013,
CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: “CONST. DE 4 AULAS UNIDAD
EDUCATIVA MANUEL RIGOBERTO PAREDES" D-14 MUNICIPIO EL ALTO.

Objetivo: El objetivo de la auditoria es expresar una opinion independiente sobre el
cumplimiento de las clausulas contractuales del Contrato de Obra N.°
1145/13, en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento
UPRE-CIF-0924/2013, referente al Proyecto “Const. de 4 Aulas Unidad
Educativa Manuel Rigoberto Paredes” D-14 Municipio El Alto; asi como
verificar la existencia y estado del proyecto.

Objeto: El objeto de la auditoria comprendio la informacién y documentacion El objeto
de la auditoria comprendié la informacién y documentacién relacionada al
cumplimiento del Contrato de Obra N.° 1145/13, en el marco del Convenio
Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0924/2013, referente al
Proyecto “Const. de 4 Aulas Unidad Educativa Manuel Rigoberto Paredes” D-
14 Municipio El Alto, financiado con recursos de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPRE)

Resultados: La presente auditoria se realizé en el marco de las Normas de Auditoria de
Cumplimiento (NE/CE-015) y Normas Generales de Auditoria Gubernamental
(NE/CE-011); por tanto, de la revision sobre el cumplimiento de las clausulas
contractuales establecidas en el Contrato de Obra N.° 1145/13 financiado por
el Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0924/2013,
referente al Proyecto “Const. de 4 Aulas Unidad Educativa Manuel Rigoberto
Paredes” D-14 Municipio El Alto, se determind que cumple con el objetivo de
la Auditoria, toda vez que el importe contractual de Bs613.065,71
(Seiscientos trece mil sesenta y cinco 71/100 bolivianos), fueron utilizados
para la construccion del mencionado proyecto durante las gestiones 2013 al
2015; asimismo, el proyecto se encuentra concluido.
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La Paz, 31 de octubre de 2024
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Avenida Costanera Nre. 5022, Urba on Libertad, entre calles J.J. Torres y Hernan Siles
Zuazo, Casa Municipal (Jach'a Uta), a media cuadra de la Estacién de Bomberos El Alto



