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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

UAI/AC/UPRE/056/2024, correspondiente a la Auditoria de Cumplimiento al
Contrato de Obra N.° 1099/12, financiado por la Unidad Proyectos
Especiales (UPRE), en el marco del Convenio Interinstitucional UPRE-CIF-
49/12, correspondiente al Proyecto “Const. Centro Tecnolégico Cultural Urb.
San Felipe de Seque Sector 6-A D-4 Municipio El Alto.

El objetivo de la auditoria, es expresar una opinion independiente sobre el
cumplimiento de las clausulas contractuales del Contrato de Obra N.° 1099/12,
en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF- 49/12
referente al Proyecto “Const. Centro Tecnolégico Cultural Urb. San Felipe de
Seque Sector 6-A D-4" Municipio El Alto, asi como verificar la existencia y
estado del proyecto.

El objeto de la auditoria comprende la informacién y documentacion relacionada
al cumplimiento del Contrato de Obra N.° 1099/12, en el marco del Convenio
Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF- 49/12 referente al Proyecto
“Const. Centro Tecnolégico Cultural Urb. San Felipe de Seque Sector 6-A D-4"
Municipio El Alto, financiado con recursos de |a Unidad de Proyectos Especiales
(UPRE).

Sobre la base de los resultados de Ia Auditoria, se concluye que cumple con el
objetivo de la auditoria toda vez, que se dio cumplimiento a las clausulas
contractuales establecidas en el Contrato de Obra N.° 1099/12 de fecha 18 de
septiembre de 2012 suscrito entre el Gobierno Auténomo Municipal de El Alto
(GAMEA) y la empresa Unipersonal “FEDERICO HUARINA CHAMBI”, con un
cobertura del 100 % en relacion al importe contractual de Bs1.267.701,66 (Un
millén doscientos sesenta y siete mil setecientos uno 66/100 Bolivianos), el cual
fue ejecutado en las gestiones 2012 y 2013, para el proyecto “Const. Centro
Tecnolégico Cultural Urb. San Felipe De Seque Sector 6-A D-4" Municipio El
Alto, en el marco del convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-
49/12 suscrito entre la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) y el gobierno
Auténomo Municipal El Alto (GAMEA). Asimismo—el proyecto se encuentra
concluido I
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