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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO

Informe: N.° UAI/AC/UPRE/058/2024, correspondiente a la AUDITORIA DE
CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA N.° 1066/13, FINANCIADO POR
LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPRE), EN EL MARCO DEL
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL UPRE-CIF-0936/2013,
CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: “CONST. DE 4 AULAS UNIDAD
EDUCATIVA LIBERTAD" D-4 MUNICIPIO DE EL ALTO.

Objetivo: El objetivo de la auditoria es expresar una opinién independiente sobre el
cumplimiento de las clausulas contractuales del Contrato de obra N.°
1066/13, en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento
UPRE-CIF-0936/2013, correspondiente al Proyecto "Const. de 4 Aulas
Unidad Libertad" D-4 Municipio de El Alto; asi como verificar la existencia y
estado del proyecto.

Objeto: El objeto de la auditoria comprendidé la informacién y documentacion
relacionada al cumplimiento del Contrato de Obra N.° 1066/13, en el marco
del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0936/2013,
correspondiente al Proyecto "Const. de 4 Aulas Unidad Educativa Libertad"
D-4 Municipio de El Alto, financiado con recursos de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPRE).

Resultados: La presente auditoria se realizé sobre la base de los resultados de la
auditoria, se concluye que cumple con el objetivo de la auditoria toda vez,
que se dio cumplimiento a las clausulas contractuales del Contrato de Obra
N.° 1066/13 de fecha 22 de noviembre de 2013, suscrito entre el Gobierno
Auténomo Municipal de El Alto y la Empresa Unipersonal “CLAUDIO HILARI
SEGALES", con una cobertura del 100% en relacién al importe contractual de
Bs613.018,71 (Seiscientos trece mil dieciocho 71/100 bolivianos), el cual fue
ejecutado en las gestiones 2014 y 2015, para el Proyecto “Const. de 4 Aulas
Unidad Educativa Libertad” D-4 Municipio de El Alto, en el marco del
Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0936/2013, suscrito
entre la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) y el Gobierno Auténomo
Municipal de EI Alto (GAMEA). Asimismo, el proyecto se encuentra concluido.

La Paz, 29 de noviembre de 2024
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Avenida Costanera Nro. 5022, Urbanizacion Libertad, entre calles J.J. Torres y Hernan Siles
Zuazo, Casa Municipal (qu.h a Uta), a media cuadra de la Estacién de Bomberos El Alto



