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GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: N.°UAI/AC/UPRE/064/2024, correspondiente a la Auditoria de
Cumplimiento al Contrato de Obra N.° 1160/12, Financiado por la Unidad
de Proyectos Especiales (UPRE), en el Marco del Convenio
Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-67/12, correspondiente al
Proyecto: “Construccion Centro Deportivo Polifuncional Urb. Solidaridad”
D-5 Municipio El Alto.

Objetivo: El objetivo de la auditoria es expresar una opinién independiente sobre el
cumplimiento de las clausulas contractuales del Contrato de Obra N.°
1160/12, en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento
UPRE-CIF-67/12, referente al Proyecto “Construccién Centro Deportivo
Polifuncional Urb. Solidaridad” D-5 Municipio EI Alto; asi como verificar la
existencia y estado del proyecto.

Objeto: El objeto de la auditoria comprendié la informacién y documentacion
relacionada al cumplimiento del Contrato de Obra N.° 1160/12, en el
marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-67/12
referente al Proyecto “‘Construccion Centro Deportivo Polifuncional Urb.
Solidaridad” D-5 Municipio El Alto, financiado con recursos de la Unidad de
Proyectos Especiales (UPRE).

Resultados:  Sobre la base de los resultados de la auditoria, se concluye que cumple
con el objetivo de la auditoria toda vez, que se dio cumplimiento a las
clausulas contractuales del Contrato de Obra N.° 1160/12 de fecha 27 de
septiembre de 2012, suscrito entre el Gobierno Auténomo Municipal de El
Alto (GAMEA) y la EMPRESA CONSTRUCTORA TESALIA S.R.L., con
una cobertura del 100% en relacion al importe contractual de
Bs2.116.970,06 (Dos millones ciento dieciséis mil novecientos setenta
06/100 bolivianos) el cual fue ejecutado en las gestiones 2012 al 2014,
para el Proyecto “Construccion Centro Deportivo Polifuncional Urb.
Solidaridad” D-5 Municipio El Alto, en el marco del Convenio
Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-67/12, suscrito entre la
Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) y el Gobierno Auténomo
Municipal de El Alto (GAMEA). Asimismo, el proyecto se encuentra
concluido.

La Paz, 9 de diciembre de 2024
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Avenida Costanera Nro. 5022, Urbanizacién Libertad, entre calles J.J. Torres y Hernén Siles
Zuazo, Casa Municipal (Jach'a Uta), a media cuadra de la Estacién de Bomberos El Alto.



