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RESUIVIEN EJECUTIVO

En cumplimiento al  Plan Operativo Anual  POA 2023,  (Actividades No Programadas),  de la Unidad de
Auditoría   lnterna  del   Gobierno  Autónomo   Municipal  de  EI  Alto  e  instrucción   impartida   mediante
Memorándums  UAl/MEMO/066/2023  de  1  de junio  y  UAl/MEMO/071-A/2023  de  12  de junio  ambos
em.itiic]os er\ la gestJón 2023, se elec\uÓ la Auditoría de Cumplimiento al Proyecto "Const. de Módulo
de Aulas  para  la  Unidad  Educativa  Nuevo  Amanecer Boliviano  D-7",  fiinanc.iado  por  la  Ur\.idad  de
Proyectos Especiales -UPRE, de acuerdo al Convenio lnterinstitucional  UPRE-CIF-012/11.

El   objetivo   de   la   auditoria,   es   expresar   una   opinión   independiente   sobre   el   cumplimiento   del
ordenamiento jurídico  administrativo y  otras  normas  legales  aplicables  u  obligaciones  contractuales
sobre  la ejecución  del  Proyecto "Construcción  de  Módulo de Aulas para  la  Unidad  Educativa  Nuevo
Amanecer  Boliviano",  D-7  EI  Alto,   financiado  con  Recursos  de  la  Unidad  de  Proyectos  Especiales
(UPRE)   dependiente   del   Ministerio   de   la   Presidencia;   Asimismo,   establecer  que   los   recursos
asignados provenientes del Programa "Bolivia Cambia", fueron ejecutados apropiadamente.  El objeto
de la auditoria, comprende la revisión de la información y documentación relacionada con la ejecución
del Proyecto Construcción de Modulo de Aulas para la  Unidad  Educativa Nuevo Amanecer Boliviano
D-7 EI Alto, auditoría efectuada de acuerdo con las Normas de Auditoria Gubernamental aplicables a
la  Auditoria  de  Cumplimiento  (Código:  CGE/068/2021  del  251  al  255),  aprobada  por  la  Contraloría
General  del  Estado  mediante  Resolución  N°  CGE/068/2021  de  fecha  27  de  septiembre  de  2021,
vigente a partir del 3 de enero de 2022.

El  examen,  comprendió  la  revisión  de  la  integridad  de  la  informacjón  y  documentación  puesta  a
conocimiento   de   la   Unidad   de   Auditoría   lnterna,   relacionada   con   la   ejecución   del   Proyecto
"Construcción de Módulo de Aulas para la Unidad  Educativa Nuevo Amanecer Boliviano" D-7   EI Alto,

ejecutado  en  las gestiones 2011  al  2013,  comprendido  entre el  14  de  septiembre de 2011  al  11  de
junio de 2013 tiempo en el que duro la ejecución de la obra,  El  proyecto se encuentra  ubicado en  la
Ciudad de EI Alto Distrito 7,  Urbanización Nuevo Amanecer Boliviano entre la Avenida 8 y la Avenida
Hlbo.

Asimismo,  con  la  finalidad  de verificar l'a  exjstencia  del  proyecto  mencionado  precedentemente,  la
comisión de  la  Dirección de  Proyectos  Municipales emitió el  lnforme CITE:  lNF/DPM/UPM/354/2023
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UNIDAD EDUCATIVA ANIANECER BO+IVIANO" D-7 EL ALTO"
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señalando lo siguiente:
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al plazo de 120 días calendario, mismo que cumplió con el nuevo de Plazo de Ejecución.
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del 29 de diciembre de 2011  suscrito en[re el  Gobierno Autónomo  Municipal de EI Alto y la  Empresa
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Avenicla  Costanera  Nro   5022,  Urbanización  Libertad,  entre  ca¡les  J.J.  Torros  y  Hemón  Siles
Zuozo,  Casa  Municipal  (Jach'a  Uta),  a  media  cuadra  do  lQ  Estación  de  Bomberos  EI  Alto
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UAl/ACP-UPRE/051/2023
CONSTRUCTORA PACORICONA de Cristina Pacoricona por Bs532.818,85 (Quinientos treinta y dos
mil ochocientos dieciocho 85/100 Bolivianos) como se expone a continuación:
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WCoNSTRUCCION  DEMODULODEAULASPARALAUNIDADEDUCATIVANUEVOAMANECERBOLIVIANO"

532.847,00

22/03/2012 00276-12
Anticipo       del       20%       segúnContratodeObraN°1537/11

106.569,40

23/10/2012 10534-12 Pago  Planilla de Avance N° i 217.409,77
28/12/2012 12023-12 Pago  Planilla de Avance  N° 2 181.702,08

31 /05/2013 4777-13 Pago  Planilla de Cierre  N° 3 27.137,60
IMPORTE TOTAL EJECUTADO DEL PF`OYECTO 502.818,86

SALDO NO EJECUTADO r' 28,15
TOTALES 632.847,00 IMPORTE DEL PROYECTO S/G CONTF`ATO N° 1537 632.847,00

Fu®nte:  lnformación  extraída  de  los  DFMs,  Documentos  proporcionados  por Archivo  Central  dependiente  de  la  Dirección  de  Atenc{Ón  Ciudadana  -
Archivo Central.
«+  lmporte  no  ejecutado,  según  Orden  de  Trabaio  N°1  (Por vanaciones  en  cantjdades  de  volúmenes).  "  desembolsado  por  la  Unidad  de  Proyectos
Especiales UPRE a la cuenta  Bancarial0000007741552  Bolivia Cambia por no eiecutar§e

Al respecto,  no se identificaron hallazgos de auditoría que den lugar a indicios de responsabilidad por
la  función  pública;  Asimismo,   no  se  identificaron  observaciones  de  control  interno  que  adviertan
indicios de responsabilidad por la función públjca, referente a los gastos realizados en la ejecución del
Proyecto.

Por tanto,  se  determinó  que  se  cumplió  con  todos  los  aspectos  en  la  ejecución  del  proyecto  que
condujeron   al   objetivo   del   mismo,    deteminando   que   el   financiamiento,   fue   utilizado   en    la
"Construcción de Módulo de Aulas para la Unidad Educativa Nuevo Amanecer Boliviano" D-7 EI N\o.

Es cuanto se informa,  para los fines consiguientes.

EI Alto,  15 de diciembre de 2023.

-------------- ==-==== ---------------- ' ----------------------------------
Avenida  Costanora  Nro,  5022,  Urbanizoción  Liber`acl,  entre  calles  J.J.  Torres  y  Hernón  Siles
Zuazo, Ccisa MunicipQl  (Jach'a  Uto), o media cuadrc]  de lo  Estación  de Bomberos  EI Alto.


