GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO -"'.-.‘L.AL
UAI/ACP-UPRE/047/2023

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Plan Operativo Anual POA 2023, (Actividades No Programadas) de la Unidad
de Auditoria Interna del Gobierno Autonomo Municipal de El Alto e instruccion impartida mediante
Memorandums UAI/MEMQO/065/2023 de 1 de junio y UAI/MEMO/096/2023 de 27 de julio ambos
emitidos en la gestion 2023, se efectud la Auditoria de Cumplimiento al Proyecto “Construccion
Cancha de Césped Sintético 21 de Octubre Sector A — 103x66M, Localizacion: Distrital’,
financiado por la Unidad de Proyectos Especiales - UPRE, de acuerdo al Convenio
Interinstitucional UPRE-CIF-020/11.

El objetivo de la auditoria, es expresar una opinion independiente sobre el cumplimiento del
ordenamiento juridico administrativo y otras normas legales aplicables u obligaciones
contractuales sobre la ejecucién del Proyecto “Construccion Cancha de Césped Sintético 21 de
Octubre Sector A — 103x66M, Localizacion: Distrital’, financiado a través del Convenio
Interinstitucional UPRE-CIF-020/11, suscrito por la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE)
dependiente del Ministerio de la Presidencia y el Gobierno Autonomo Municipal de El Alto,
ejecutado por la empresa unipersonal “INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PROYAKU” de
Gissel Gonzales Pinto, mediante el contrato de obra N° 1405/11; Asimismo, establecer que los
recursos asignados para el proyecto sean ejecutados apropiadamente. El objeto de la auditoria,
comprende la revision de la informacion y documentaciéon relacionada con la ejecucién del
Proyecto “Construccion Cancha de Césped Sintético 21 de Octubre Sector A — 103x66M,
Localizacion: Distrital”, auditoria efectuada de acuerdo con las Normas de Auditoria
Gubernamental aplicables a la Auditoria de Cumplimiento (Codigo: CGE/068/2021 del 251 al
255), aprobada por la Contraloria General del Estado mediante Resolucién N° CGE/068/2021 de
fecha 27 de septiembre de 2021, vigente a partir del 3 de enero de 2022.

El examen, comprendio la revision de la integridad de la informacion y documentacion puesta a
conocimiento de la Unidad de Auditoria Interna, relacionada con la ejecuciéon del Proyecto
“Construccion Cancha de Césped Sintético 21 de Octubre Sector A — 103x66M, Localizacion:
Distrital”, periodo comprendido del 26 de octubre del 2011 al 19 de diciembre de 2012, proyecto
ubicado en la Ciudad de El Alto, Zona Urb. 21 de Octubre posterior a la Sub-Alcaldia del Distrito 7
de El Alto.

Asimismo, con la finalidad de verificar la existencia del proyecto mencionado precedentemente, la
comision técnica emitié el Informe CITE:INF/DPM/UPM/356/2023 (Anexo |) de 11 de diciembre
de 2023, referente al INFORME TECNICO DE LA VERIFICACION FiSICA EFECTUADA A LA
OBRA “CONST. CANCHA DE CESPED SINTETICO 21 DE OCTUBRE SECTOR A — 103X66M,
LOCALIZACION: DISTRITAL”.

En ese sentido, como resultado de nuestra evaluacion, al cumplimiento ordenamiento juridico

administrativo y otras normas legales aplicables u obligaciones contractuales sobre la ejecucion

del Proyecto “Construccion Cancha de Césped Sintético 21 de Octubre Sector A — 103x66M,

Localizacion: Distrital”, financiado a través del Convenio Interinstitucional UPRE-CIF-020/11 y
/ / ejecutado por la empresa “INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PROYAKU” de Gissel Gonzales
@/ Pinto mediante el contrato de obra N°® 1405/11 se concluye:

Los recursos desembolsados por parte de la Unidad de Proyectos Especiales (financiador),
alcanzo a Bs1.583.747,30 (Un millén quinientos ochenta y tres mil setecientos cuarenta y siete
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30/100 bolivianos), descritos en el cuadro Nro. 2 del presente informe, mismos que fueron
empleados integramente para la ejecucion del proyecto.

El proyecto fue ejecutado en 182 dias calendarios de acuerdo a lo reportado en la planilla Nro.2
Cierre, siendo, que en el contrato de Obra estableci¢ un plazo de 90 (noventa) dias, situacion que
se debid a paralizacion de trabajos en obra justificados mediante Ordenes de Cambio No.1 (28
dias) y Nro.2 (65 dias). Asimismo, se genero la Orden de Trabajo N° 1, aspecto considerado en
la Clausula Trigésima numeral 30.4 inciso a) y b) respectivamente.

La Empresa Constructora INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PROYAKU de Gissel Gonzales
Pinto, cumplié con la ejecucion del proyecto de conformidad con lo establecido en el Contrato de
Obra 1405/11 de 6 de diciembre de 2011, suscrito con el Gobierno Autdénomo Municipal de El
Alto que hizo efectivo los pagos por el servicio prestado, el mismo es resumido de acuerdo al
siguiente detalle:

PROYECTO “CONSTRUCCION CANCHA DE CESPED SINTETICO 21 DE OCTUBRE
SECTOR A — 103X66M LOCALIZACION: DISTRITAL”

N Lo e e e s
12540 31/12/2012 Registro del liquido pagable de Planilla N° 1 de avance () 1.142.332,23
Registro de amortizacién del anticipo efectuada en la Planilla i
12538 31/12/2012 N "1 B5.avarice (i) 317.575,40
12539 31/12/2012 Registro de liquido pagable Planilla Nro.2 de cierre (i) 123.839,67
TOTAL IMPORTE EJECUTADO EN EL PROYECTO 1.583.747,30

FUENTE: Informacion extraida de los comprobantes CE-7224-11, DFM-7831 y DFM-9981-12, documentos

proporcionados por Archivo central del GAMEA.

(i) Importe cancelado al contratista determinado en las planillas de obra, aprobado por las dependencias
respectivas del GAMEA.

(ii) Importe anticipado a la empresa constructora el 8 de diciembre de 2011 y amortizado en la planilla Nro.1
avance.

Al respecto, no se identificaron hallazgos de auditoria que den lugar a indicios de responsabilidad
por la funcién publica referente a los gastos realizados en la ejecucién del Proyecto.

Por tanto, se determin6 que se cumplié con todos los aspectos para la ejecucion del proyecto que
condujeron al objetivo del mismo, determinando que el financiamiento, fue utilizado en la
“CONSTRUCCION CANCHA DE CESPED SINTETICO 21 DE OCTUBRE SECTOR A -
103x66M, LOCALIZACION: DISTRITAL”.
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El Alto, 15 de diciembre de 2023.
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