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I UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: N.“UAI/AC/UPRE/081/2025, comrespondiente a la  Auditoria de
Cumplimiento al Contrato de Obra N.*1073/13, Financiado por la Unidad
de Proyectos Especiales (UPRE), en el Marco del Convenio
Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-Q777/2013,
correspondiente al Proyecto: “Const. de 8 Aulas Unidad Educativa Santa
Maria de los Angeles™ D-6 Municipio El Alto.

Objetivo: El objetivo de la auditoria, es expresar una opinion independiente sobre el
cumplimiento de las cladusulas confractuzles del Contrato de Obra
N.?1073/13, en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento
UPRE-CIF-0777/2013. referente al Proyecto “Const. de 8 Aulas Unidad
Educativa Santa Mariz de los Angeles™ D-6 Municipio El Alto; asi como
verificar la existencia y estado del proyecto.

Objeto: El objeto de la auditoria comprendio Iz informacion y documentacion
referente al cumplimiento del Contrato de Obra N.°1073/13, en el marco
del Convenio Interinstitucional de Financiamienio UPRE-CIF-0777/2013,
correspondiente al Proyecto “Const. de 8 Aulas Unidad Educativa Sania
Maria de los Angeles™ D-6 Municipio El Alto, financiado con recursos de Iz
Unidad de Proyectos Especiales (UPRE).

Opinion

Independiente

del Auditor: Sobre la base de los resultados de Iz auditoria y el objetivo de la auditoria,
se establece que se dio cumplimiento a Ias clausulas contractuales desl
Contrato de Obra N.° 1073/13 de fecha 20 de noviembre de 2013, para el
proyecto “Const. de 8 Aulas Unidad Educativa Santa Maria de los Angeles”
D-6 Municipio El Alto, suscrito entre el Gobierno Autdnomo Municipal de El
Alto y la "EMPRESA CONSTRUCTORA M Y S.R.L.", con una coberiura
del 100% en relacion al importe contractual de Bs1.233.030,58 (Un millon
doscientos treinta y tres mil treinta 58/100 bolivianos), el cual fue ejecutado
en las gestiones 2013 y 2014, en el marco del Convenio Interinstitucional
de Financiamiento UPRE-CIF-0777/2013, suscrito entre la Unidad de
Proyectos Especiales (UPRE) y el Gobierno Auténomo Municipal de El
Alto (GAMEA). Asimismo, el proyecto se encuentra concluido.
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La Paz, 29 de abril de 2025
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