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RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Plan Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna
correspondiente a la gestion 2023 (Actividades no Programadas), e instructivo expresado
mediante CITE: GAMEA/MAE/GAB/INST N° 320/2022 de fecha 8 de junio de 2022 emitido
por la Méxima Autoridad Ejecutiva y en atenciéon a memorandums N° UAI/MEMO0/106/2023
y N° UAI/MEMO0/105/2023 ambos de fecha 23 de Agosto de 2023, se efectu6 el
Relevamiento de Informacion Especifico al proyecto: “Construccion Pavimento
Rigido Avenida Integracién, Localizacién: Distrital”.

El objetivo del presente Relevamiento de Informacién Especifico, es la recopilacion y
evaluacion de la informacion y documentacion referente al proyecto Construcciéon
Pavimento Rigido Avenida Integracion, Localizacion: Distrital, con el proposito de
determinar su Auditabilidad.

El objeto del presente Relevamiento de Informacion Especifico, constituye la
documentacion relativa al Proyecto: Construccién Pavimento Rigido Avenida
Integracion, Localizacién: Distrital, Distrito: Distrital, mismos que se detallan a
continuacion:

Minuta de Contrato N° 029/18.

Especificaciones Técnicas.

Orden de Proceder.

Libros de Ordenes.

Planillas de Avance.

Orden de Cambio N° 1.

Orden de Cambio N° 2.

Orden de Cambio N° 3.

Orden de Cambio N° 4.

Orden de Cambio N° 5.

Informes del Supervisor y Fiscal de Obra.
Ordenes de pago.

Péliza de Garantia de Cumplimiento de Contrato.
Comprobantes contables (SIGMA C-31).

Acta de Recepcion Provisional

Acta de Recepcién Definitiva

Otros documentos relacionados a la ejecucion de proyecto.
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RESULTADOS DEL RELEVAMIENTO

Por lo expuesto, la comision de Auditoria Interna en base a los resultados obtenidos en el
proceso de recopilacion y evaluacion de la informacion y documentacion en el presente
Relevamiento de Informacién Especifica, concluye que no es auditable debido que el
proyecto a la fecha no se encuentra cerrado financieramente, siendo que existe un saldo
de Liquidacion Final de Bs9.195.557,67 por ejecutar y amortizar un monto de

eterminar un dario econémico, y a efectos de cumplir con el control posterior establecido
en la Ley 1178 de Administracién y Control Gubemamental, que en su articulo 14 sefiala
lo siguiente:

VSS.MS.MB.OO siendo el Liquido Pagable de Bs5.777.411,67 el cual no permite
d

ostanera Nro 2, Urbaniza
asa Municipal (Jach'a Utaj, a media cuadre




ELALTO
UAI/RE/052/2023

‘(...) Los procedimientos de control interno previo se aplicarén por todas las unidades de la
entidad antes de /a ejecucion de sus operaciones y actividades o de que sus actos causen
efecto. Comprende la verificacién del cumplimiento de las normas que los regulan y los
hechos que los respaldan, asi como de su conveniencia y oportunidad en funcién de los fines
y programas de la entidad. Se prohibe el ejercicio de controles previos por los responsables
de la auditoria intema y por parte de personas, de unidades o de entidades diferentes o
extemmas a la unidad ejecutora de las operaciones. Tampoco podré crearse una unidad
especial que asuma la direccién o centralizacién del ejercicio de controles previos (...)".

(El subrayado es nuestro)

Asimismo, se advierten acciones que derivan en un proceso administrativo a las personas
que procedieron a la devolucién de las boletas de garantia y al responsable de la
supervision de la obra, situacién que no libera de otro tipo de responsabilidad; Proceso
administrativo, que sera reportado en un informe por separado.

Es cuanto informamos, para los fines consiguientes.

El Alto, 24 de octubre de 2023
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