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BIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO ZLALTO

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Plan Operativo Anual, POA 2023 (Actividades No Programadas) de la Unidad
de Auditoria Interna del Gobierno Auténomo Municipal de El Alto e instruccién impartida mediante
Memorandums UAI/MEMO/066/2023 de 1 de junio de 2013 y UAI/MEMO/071-A/2023 de fecha 12
de junio de 2023, se efectud la Auditoria de Cumplimiento al Proyecto “Construccién Coliseo
Cerrado Ventilla D8 - El Alto”, financiado por la Unidad de Proyectos Especiales - UPRE, de acuerdo
al Convenio Interinstitucional UPRE-CIF-290/13.

El objetivo de la auditoria, es expresar una opinién independiente sobre el cumplimiento del
ordenamiento juridico administrativo y otras normas legales aplicables u obligaciones contractuales
sobre la ejecucion del Proyecto “Construccién Coliseo Cerrado Ventilla”, D8 - El Alto, financiado
con Recursos de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) dependiente del Ministerio de la
Presidencia; Asimismo, establecer que los recursos asignados provenientes del Programa “Bolivia
Cambia”, fueron ejecutados apropiadamente. El objeto de la auditoria, comprende la revision de la
informacion y documentacién relacionada con la ejecucion del Proyecto Construcciéon Coliseo
Cerrado Ventilla D8 - El Alto, financiado con recursos de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE).
La auditoria se efectué de acuerdo con Normas de Auditoria Gubernamental, aplicables a la
Auditoria de Cumplimiento (Cédigo: CGE/068/2021 del 251 al 255), aprobada por la Contraloria
General del Estado mediante Resolucion N° CGE/068/2021 de fecha 27 de septiembre de 2021,
vigente a partir del 3 de enero de 2022.

El examen, comprendio la revision de la integridad de la informacion y documentacioén puesta a
conocimiento de la Unidad de Auditoria Interna, relacionada con la gjecucion del Proyecto
“Construccién Coliseo Cerrado Ventila” D8 - El Alto, ejecutado en las gestiones 2013 al 2016,
comprendido entre el 8 de abril de 2013 al 17 de junio de 2016 tiempo en el que duro la ejecucion
de la obra y 10 de octubre de 2023 (fecha de la verificacion fisica), ubicado en la Ciudad de El Alto,
entre las Avenida Antonio Paredes Candia, Calles Colquiri y Huanuni y al lado de la plaza Luis
Espinal Nro. 2000.

Asimismo, con la finalidad de verificar la existencia del proyecto mencionado precedentemente, la
comision técnica de la Direccion de Proyectos Municipales emiti6 el Informe N° CITE:
DPM/012/2023 (Anexo 1) de 19 de octubre de 2023, referente al INFORME TECNICO DE LA
VERIFICACION FISICA EFECTUADA A LA OBRA “CONST. COLISEO CERRADO VENTILLA D8
—ELALTO.

En ese sentido, como resultado de nuestra evaluacion, al cumplimiento del ordenamiento juridico
administrativo y otras normas legales aplicables u obligaciones contractuales sobre la ejecucion del
Proyecto “Construccion Coliseo Cerrado Ventilla D8 — EI Alto”, financiado a través del Convenio
Interinstitucional UPRE-CIF 0290/13 se concluye lo siguiente:

El proyecto se ejecuté en 240 dias calendarios reportado en la planilla Nro. 3 de Cierre, Libro de
Ordenes de Trabajo y Clausula Cuarta. - (Plazo de Ejecucion de la Obra) de la Minuta de Contrato
N° 0809/13 de 28 de agosto de 2013.

Los pagos realizados a la Empresa Constructora INERCIA, fueron ejecutados en el marco del
Convenio Interinstitucional y de conformidad con lo establecido en la Minuta Contrato de Obra
N°0809/13 del 28 de agosto de 2013 suscrito entre el Gobierno Auténomo Municipal de El Alto y la
Empresa Unipersonal Constructora “INERCIA” y el Sr. Walter Mamani Quispe por Bs1.675.212,14
(Un millén seiscientos cinco mil doscientos doce 14/100 Bolivianos) como se expone a continuacion:
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Pago Planilla de Avance N° 1 efectuandose
10/02/2014 61 la retencion de 1% protocolizacién por 524.952 53
Bs16.752,12
22/10/2014 706 Pago Planilla de Avance N° 2 962.004,56
Pago Planilla de Avance N° 3 efectuandose
16/12/2014 954 retencion de 5% Garantia Buena Ejecucion 87.742,32
de Qbras por Bs83.760.61
Devolucién del saldo de la retencion del 1%
protocolizacién al contratista por
“CONSTRUCCION TN 810 de_:dL{cienfio los gastos incurridos por dicho 11.858.14
COLISEQ ramite. C) — :
CERRADO 1.675.212.14 | 07/06/2016 505 Devo!uclgn dg_la retencion 5% Garantia de 83.760 61
VENTILLA" D8 — EL J Buena Ejecucion de Obra (**)
ALTO (A) SUBTOTAL PAGOS EFECTUADOS A LA EMPRESA 1.670.118.16
CONSTRUCTORA POR LA EJECUCION DEL PROYECTO i b
Pago de tramite de protocolizacion del
19/11/2014 810 contrato N°1456/14. 4.279,70
(Descargo de Fondo en Avance) (*)
Pago por conceptos de Gastos
19/11/2014 810 Administrativo al G AM.E.A. en el tramite 814,28
de la protocolizacion. (*)
(B) SUBTOTAL GASTOS INCURRIDOS POR EL GAMEA EN EL
TRAMITE DE PROTOCOLIZACION DE CONTRATO, CON 5.093,98
CARGO FONDOS RETENIDOS AL CONTRATISTA
TOTALES 1.675.212,14 | (A)+(B) IMPORTE TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO 1.675.212,14

Fuente: Informacion extraida de los registros DTMs, documentos proporcionados por Archivo Financiero y Direccién Supervision de Obras.
(%) Importe retenido en la 1ra planilla de avance C-31 (Preventivo) Nro. 11335 de 31 de diciembre de 2013 (DTM/008/14).
(**) Importe retenido en la 3ra planilla de cierre C-31 (Preventivo) Nro. 13509 de 16 de diciembre de 2014 (DTM/9067/14)..

Asimismo, los hallazgos de Control Interno, seran reportados en un informe por separado.

Por tanto, se determiné que se cumplié con todos los aspectos en la ejecucion del proyecto que
condujeron al objetivo del mismo, determinando que el financiamiento fue utilizado en el Proyecto
Construccion Coliseo Cerrado Ventilla D8 - El Alto.

Es cuanto se informa, para los fines consiguientes.

El Alto, 6 de noviembre de 2023.
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