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RESUMEN EJECUTIVO

En fecha 14 de septiembre de 2011, el GAME.A. y la UP.R.E. dependiente del
Ministerio de la Presidencia suscribieron el Convenio Interinstitucional de Financiamiento
UPRE-CIF-012/11, que segun clausula Cuarta (Responsabilidades Institucionales),
inciso b) numeral 7, establece:

“b) De la Entidad Ejecutora,

7. Concluido el proceso de cierre debera presentar el informe final de gjecucion del
Proyecto y cuando corresponda el informe de auditoria cuyo costo sera cubierto con
recursos propios.”

Mediante nota CITE: MP/UPRE/N°1494/2023 de 16 de marzo de 2023, la U.P.R.E. solicita
al G.A.M.E.A. lo siguiente: “(...) recordamos que mediante notas se solicité la Presentacion
de Informes de Auditoria, de acuerdo a los Convenios Intergubernativos de
Financiamiento suscrito entre la U. P.RE. y el GAM.E.A., y si cuenta con Proyecto
concluido, de los cuales no se han remitido a esta instancia los Informes de Auditorias
estipulada en el Convenio de financiamiento (...)"

En ese sentido, en cumplimento al Plan Operativo Anual 2023 (Actividades No
Programadas) de la Unidad de Auditoria Interna del G.A.M.E.A. se instruye mediante
Memorandum UAI/MEMO/066/2023 de fecha 1 de junio de 2023, efectuar la Auditoria de
Cumplimiento del Proyecto “Construccién Modulo de Aulas Unidad Educativa 3 de Mayo”
Distrito 3 El Alto, financiado por la U.P.R.E., de acuerdo al Convenio Interinstitucional
UPRE-CIF-012/11.

El objetivo de la auditoria, es expresar una opinién independiente sobre el Cumplimiento
del Ordenamiento Juridico Administrativo y otras Normas Legales aplicables u
obligaciones contractuales, sobre la ejecucion del Proyecto “Construccién de Modulo de
Aulas para la Unidad Educativa 3 de Mayo”, Distrito 3 El Alto, financiado con Recursos de
la U.P.R.E.; provenientes del programa Bolivia Cambia. El objeto de la auditoria,
comprendio la revision y analisis de la informacién y documentacion relacionada con la
ejecucion del Proyecto, cuyo monto de financiamiento es de Bs532.846, 34 (Quinientos
Treinta y Dos Mil Ochocientos Cuarenta/100 Bolivianos).

El andlisis y revisién de los registros contables presupuestarios y patrimoniales, utilizados
para el Cumplimiento del Convenio UPRE - CIF- 012/11 suscrito en fecha 14/9/2011 para
la ejecucion del Proyecto “Construccion Modulo de Aulas para la Unidad Educativa 3 de
Mayo, Distrito 3 El Alto” por el periodo comprendido del 14 de septiembre de 2011 hasta
la emisidn de la Factura N° 321 por concepto de pago de planilla de cierre en fecha 7 de
enero de 2014. Fue realizado de acuerdo a las N.A.G., aplicables a la Auditoria de
Cumplimiento (Numerales 251 al 255) aprobada por la C.G.E. mediante Resolucion N°
CGE/068/2021 de fecha 27/9/2021.

Los pagos realizados para la ejecucion del Proyecto, fueron realizados a la Empresa
Constructora CATMA S.R.L, mismos que fueron ejecutados en el marco del Convenio

Mnterinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-012/11 y de conformidad con lo

establecido en el Contrato N° 1487/11 de 2 de diciembre de 2012, suscrito entre el

Avenida Costanera, Nro.: 5022 Urbanizacién Libertad, entre calle J.J. Torres y calle Herndn Siles Zuaso
Casa Municipal (Jach'a Utaﬂ: media cuadra de la Estacién de Bomberos, El Alto.
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Gobierno Auténomo Municipal de El Alto y la Empresa mencionada por Bs532.846,34
(Quinientos Treinta y Dos Mil Ochocientos Cuarenta/100 Bolivianos), como se expone a

continuacién:
CUADRO N°1
EJECUCION DE GASTOS - PLANILLAS DE AVANCE Y CIERRE
- FECHA DFM Gat - DETALLE  IMPORTE Bs.
21/03/2012 1597/12 273 Anticipo del 20% 106.569,27
28/12/2012 1255/2012 12015 Pago de Planilla N° 1 de Avance 105.214,46
24/7/2014 6733/2014 8248 Pago de Planilla N° 2 de Cierre 320.297 17
TOTAL EJECUTADO 532.080,90
Mas: Orden de trabajo N° 1 765,31
Mas: Registro nominal 013
TOTAL AUTORIZADO 532.846,34
TOTAL CONTRATO 532.846,34

FUENTE: Documentos proporcionados por Direccidon de Atencion Ciudadana.

Al respecto, no se identificaron hallazgos de auditoria que den lugar a indicios de
responsabilidad por la funcion publica; Asimismo, no se identificaron observaciones de
control interno que adviertan indicios de responsabilidad por la funcién publica referente a
los gastos realizados en la ejecucion del Proyecto.

Las conclusiones del Informe Técnico INF/DPM/UPM/317/2023 de 25 de octubre de 2023,
emitido por el Auditor Técnico sefiala que de acuerdo a la verificacion fisica de items del
Proyecto: “Construccién de Modulo de Aulas para la Unidad Educativa CONSTRUCCION
DE MODULO DE AULAS PARA LA UNIDAD EDUCATIVA 3 DE MAYQ”, se evidencia items
ejecutados de acuerdo al formulario B-1 que consta de 61 items, de los cuales se llevé a
cabo la verificacion fisica de 41 items visibles y, 20 items no fueron verificados ya que no
son visibles, encontrando items en mal estado como ser: luminarias, pintura de pared,
interruptores, toma corriente, quincalleria, puerta de madera; Sin embargo, actuaimente el
proyecto citado anteriormente se encuentra concluido y en funcionamiento.

En ese sentido, se determina que se cumplié con todos los aspectos relevantes en la
ejecucién del proyecto que condujeron al objetivo del mismo, ya que el financiamiento fue
utilizado en la “Construccién de Modulo de Aulas Para La Unidad Educativa 3 de Mayo,
Distrito 3", El Alto, dentro de los plazos previstos.
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