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“UAI/ACP-UPRE/062/2023

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO

En fecha 14 de septiembre de 2011, el GAM.EA. y la U.P.R.E, dependiente del Ministerio de la
Presidencia suscribieron el Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-012/11, que
segin CLAUSULA CUARTA (RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES), inciso b) numeral 7,
establece:

“b) De la Entidad Ejecutora.

7. Concluido el proceso de cierre debera presentar el informe final de ejecucion del Proyecto y cuando
corresponda el informe de auditoria cuyo costo sera cubierto con recursos propios”. (El subrayado no forma
parte del texto).

En ese entendido, en cumplimiento al Plan Operativo Anual POA 2023 (Actividades No Programadas)
de la Unidad de Auditoria Interna del Gobierno Auténomo Municipal de El Alto e instruccion impartida
mediante Memorandums UAI/MEMO/065/2023 y UAI/MEMO/066/2023 ambos de fecha 1 de junio de
2023, se efectud la Auditoria de Cumplimiento al Proyecto “Construccion de Médulo de Aulas para la
Unidad Educativa Mariscal Andrés de Santa Cruz” Distrito 5 El Alto, financiado por la Unidad de
Proyectos Especiales - UPRE de acuerdo al Convenio Interinstitucional UPRE-CIF-012/11.

El objetivo de la auditoria, es expresar una opinién independiente sobre el cumplimiento del
ordenamiento juridico administrativo y otras normas legales aplicables u obligaciones contractuales
sobre la ejecucion del proyecto mencionado precedentemente financiado con recursos de la Unidad
de Proyectos Especiales - UPRE dependiente del Ministerio de la Presidencia; Asi mismo, establecer
que los recursos asignados provenientes del Programa “Bolivia Cambia”, fueron ejecutados
apropiadamente. El objeto de la auditoria, comprendié la revision y analisis de la informacién y
documentacion relacionada con la ejecucion del Proyecto de acuerdo al Convenio Interinstitucional
UPRE-CIF-12/11, cuyo monto de financiamiento. es de Bs532.847, 00 (Quinientos treinta y dos mil
ochocientos cuarenta y siete 00/100 bolivianos), efectuando el andlisis y revisién, de los registros
contables, presupuestarios y patrimoniales utilizados para el cumplimiento de lo mencionado por el
periodo comprendido del 14 de septiembre de 2011 hasta la emision de la factura N° 301 por concepto
de pago de planilla de cierre en fecha 23 de julio de 2014.

Como resultado de nuestra evaluacion, se concluye lo siguiente:

Del Contrato de Obra N° 1355/11 de fecha 2 de diciembre de 2011, suscrito entre el Gobierno
Autonomo Municipal de El Alto y la Sra. Verdnica Francis Zubieta Azturizaga representante legal de la
Empresa Constructora “SEIKO, fue resuelto mediante Resolucion Técnico Administrativa N° 210/12
de fecha 22 de mayo de 2012; Asimismo, se evidencio el pago correspondiente al anticipo del 20%
sobre el monto total del contrato que asciende a Bs106.569,40 (Ciento seis mil quinientos sesenta y
nueve 40/100 bolivianos), mismo que fue ejecutado de acuerdo al siguiente detalle:

Ejecucion de Gastos
EMPRESA CONSTRUCTORA “SEIKO”

Monto Total Anticipo Monto de items Saldo a Ejecutar
Fecha DFM Gt Bs Ejecutados Bs Bs
5/12/2011 CE-7074-11 1339/11 106.569,40 38.266,48 68.302,92
" TOTAL AUTORIZADO 38.266,48

FUENTE: Documentos proporcionados por Archivo Central dependnentc de la Direccion de Atencion Ciudadana/Comprobante CD-160-13.

Igualmente, los pagos realizados a favor del Sr. Angel Andrés Pacheco Duran representante legal de
la Empresa “IMPULSO INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSULTORIA” fueron realizados
conforme al Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-012/11 y Contrato de Obra
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N° 1349/12 suscrito el dia 13 de noviembre de 2012, entre el Gobierno Auténomo Municipal de El Alto
y el Sr. Angel Andrés Pacheco Duran representante legal de la Empresa “IMPULSO INGENIERIA,
ARQUITECTURA Y CONSULTORIA”, de acuerdo al siguiente detalle:

Ejecucion de Gastos - Planillas de Avance y Cierre )
EMPRESA “IMPULSO INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSULTORIA”

Fecha DFM C-31 Detalle Importe Bs
5/12/2012 DFM-7720-12 11532/12 Anticipo del 20% 98.821,59
6/11/2013 DFM-11111-13 9475/13 Pago de Planilla N° 1 de Avance 239.350,28
14/7/2014 DTM-3-14 397/14 e 2.806,73
31/12/2013 DTM-3-14 11357/13 Retencion de 1% sobre el monto total del contrato de (*) 4.941,08

obra, por concepto de protocolizacion
3;;;/22/32;3 C[?T';Ao_ic_’;? 1 12335/?2 2 Paggds#_Fjl_zﬂ_rﬂwi!l?»"l\lu‘j_Z. de Cierre 147.711,46
o TOTAL AUTORIZADO 493.631,14
_Importe no ejecutado por Orden de Trabajo N° 1 (**) 476,78
TOTAL CONTRATO 494.107,92

FUENTE: Documentos proporcionados por Archivo Central dependiente de la Direccion de Atencion Ciudadana.

(*) Retencién de 1% sobre el monto total del contrato de obra, por concepto de protocolizacion segin comprobante de contabilidad (C-31) N°
11357/13 y (C-21) N° 1229/13 ambos de fecha 31 de diciembre de 2013.

(**) Importe no ejecutado, segin Orden de Trabajo N° 1 por Bs476,78 (por variaciones en cantidades de volimenes), mismo que no fue
solicitado a la UPRE.

Al respecto, no se identificaron hallazgos de auditoria que den lugar a indicios de responsabilidad
por la funcién publica; Asimismo, no se identificaron observaciones de control interno que adviertan
indicios de responsabilidad por la funcion publica referente a los gastos realizados en la ejecucion
del Proyecto.

La Conclusion del INFORME TECNICO DE LA VERIFICACION FISICA EFECTUADA A LA OBRA
“CONST. DE MODULO DE AULAS PARA LA UNIDAD EDUCATIVA SANTISIMA TRINIDAD” con
CITE: INF/DPM/UPM/359/2023 con fecha 12 de diciembre de 2023, emitido por la Direccion de
Proyectos Municipales del Gobierno Autonomo Municipal de El Alto, informa que de los 62 items del
proyecto ejecutado, 33 items visibles y verificados, 28 no son visibles por tratarse de items que se
encuentran cubiertos y/o alojados dentro de otros, 1 item (BOTAGUAS DE H°A° 25X5 CM) que
actualmente no se evidencia pero de acuerdo al acta de entrega definitiva este fue recepcionado de
conformidad; Asimismo, se encontraron items en mal estado como ser luminarias, pintura de pared,
revoque de cielo falso — incluye maderamen. Actualmente, la obra se encuentra concluida y la
infraestructura cumple la funcion para la que fue proyectada.

Por tanto, se determind que se cumplié con todos los aspectos en la ejecucién de la obra que
condujeron al objetivo del mismo, ya que el financiamiento fue utilizado en el Proyecto CD/026/11 -
“CONST. DE MODULO DE AULAS PARA LA UNIDAD EDUCATIVA MARISCAL ANDRES DE SANTA
CRUZ" DISTRITO 5 El Alto.

i) AUTONCRAO MUKICT

El Alto, 15 de diciembre de 2023
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