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UAI/ACP-UPRE/020/2023

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Plan Operativo Anual, POA 2023 (Actividades No Programadas) de la Unidad
de Auditoria Interna del Gobierno Auténomo Municipal de El Alto e instruccion impartida mediante
Memorandums UAI/MEMO/065/2023 y UAI/MEMO/066/2023 ambos de 1 de junio de 2023, se
efectud la Auditoria de Cumplimiento al Proyecto “Construccion de Bateria de Bafios para la Unidad
Educativa Los Andes’, financiado por la Unidad de Proyectos Especiales - UPRE, de acuerdo al
Convenio Interinstitucional UPRE-CIF-012/11 y Enmienda E-UPRE-CIF-012/11.

El objetivo de la auditoria, es expresar una opinién independiente sobre el cumplimiento del
ordenamiento juridico administrativo y otras normas legales aplicables u obligaciones contractuales
sobre la ejecucion del Proyecto “Construccion de Bateria de Bafios para la Unidad Educativa Los
Andes”, D-6 El Alto, financiado con Recursos de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE)
dependiente del Ministerio de la Presidencia; Asimismo, establecer que los recursos asignados
provenientes del Programa “Bolivia Cambia” fueron ejecutados apropiadamente. El objeto de la
auditoria, comprende la revision de la informacion y documentacion relacionada con la ejecucion del
Proyecto Construccién Bateria de Barfios para la Unidad Educativa Los Andes D-6 El Alto, auditoria
efectuada de acuerdo con las Normas de Auditoria Gubernamental aplicables a la Auditoria de
Cumplimiento (Cédigo: CGE/068/2021 del 251 al 255), aprobada por la Contraloria General del
Estado mediante Resolucion N° CGE/068/2021 de fecha 27 de septiembre de 2021, vigente a partir
del 3 de enero de 2022.

El examen, comprendié la revisién de la integridad de la informacién y documentacion puesta a
conocimiento de la Unidad de Auditoria Interna, relacionada con la ejecucién del Proyecto
Construccion de Bateria de Bafios para la Unidad Educativa Los Andes” D-8 El Alto, periodo
comprendido del 14 de septiembre de 2011 al 6 de junio de 2013, ubicado en la Ciudad de El Alto,
Zona Los Andes entre la Avenida La Paz y la Avenida Arturo Valle S/N.

Asimismo, con la finalidad de verificar la existencia del proyecto mencionado precedentemente, la
comisién técnica de La Direccion de Proyectos Municipales emiti6 el Informe N° CITE:
INF/DPM/UPM/295/2023 (Anexo |) de 23 de octubre de 2023, referente al INFORME TECNICO DE
LA VERIFICACION FISICA EFECTUADA A LA OBRA “CONST. DE BATERIA DE BANOS PARA
LA UNIDAD EDUCATIVA LOS ANDES” D-6 EL ALTO.

En ese sentido, como resultado de nuestra evaluacion, al cumplimiento del ordenamiento juridico
administrativo y otras normas legales aplicables u obligaciones contractuales sobre la ejecucién del
Proyecto “Construccion de Bateria de Bafios para la Unidad Educativa Los Andes” D-6 El Alto,
financiado a través del Convenio Interinstitucional UPRE-CIF 012/11 se concluye lo siguiente:

El proyecto se ejecut6 en 93 dias calendarios reportado en la planilla Nro. 1 de Cierre, (3) dias
excedentes al plazo de ejecucion establecido en la Clausula Cuarta. - (Plazo de Ejecucion de la
Obra) de la Minuta de Contrato N° 1515/11 de 19 de diciembre de 2011.

@/ - Los pagos realizados a la Empresa Constructora SA.PE.C., fueron ejecutados en el marco del
Convenio Interinstitucional y de conformidad con lo establecido en el Contrato de Obra N°1515/11
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Avenida Costanera Nro. 5022, Urbanizacién Libertad, entre calles J.J. Torres y Hernén Siles
Zuazo, Casa Municipal (Jach’a Uta), a media cuadra de la Estacion de Bomberos El Alto.
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del 19 de diciembre de 2011 suscrito entre el Gobierno Auténomo Municipal de El Alto y la
Empresa Constructora SA.PE.C. de Franklin Pérez Guachalla, como se expone a continuacion:

Importe Bs ‘
sequn. | picha d Ne b
Nombre del echa de Detalle esembolsado

Contrato L e
Proyecto de ObraNe | Registro DFMs (Bs)

1515/11

. - P
BATERIA Do e | 180.22020| 5550015 | 1806-12 Qgt&prg e n Lo 36.044,04
e ey pe 31/05/2013 | 3881-13_| Pago Planilla de Cierre N° 1 136.851,39
ANDES IMPORTE DESEMBOLSADO AL CONTRATISTA 172.895,43
IMPORTE RENUNCIADO POR EL CONTRATISTA | () 0.16

MULTA POR EXCEDENTE DIAS PLAZO | (**) _ 4.004,89

SALDO NO EJECUTADO EN EL PROYECTO | (***) 3.319.72

TOTALES 180.220,20 TOTALES 180.220,20

Fuente: Informacién extraida de los DFMs, Documentos proporcionados por Archivo Central dependiente de la
Direccion de Atencion Ciudadana.

(*) Diferencia expuesta en el informe DGRC/UCP/101/13 del 20/05/2013 importe desembolsado Bs136.851,39 e
importe segun Planilla de Cierre N° 1, Bs136.851,55, existiendo una diferencia de Bs 0,16.

(**) Multa por retraso en la Conclusién de la Obra de 3 dias calendario.

(***) Importe no ejecutado, segtin Orden de Trabajo N°1 (por variaciones en cantidades de volumenes), mismo que

no fue solicitado a la UPRE.

- Al respecto, no se identificaron hallazgos de auditoria que den lugar a indicios de
responsabilidad por la funcién publica; Asimismo, no se identificaron observaciones de control
interno que adviertan indicios de responsabilidad por la funcién publica, referente a los gastos
realizados en la ejecucién del Proyecto.

Por tanto, se determiné que se cumplié con todos los aspectos en la ejecucion del proyecto que
condujeron al objetivo del mismo, determinando que el financiamiento, fue utilizado en la
“Construccion de Bateria de Barios para la Unidad Educativa Los Andes” D-6 El Alto.

Es cuanto se informa, para los fines consiguientes.

v [ Gl A Pulth Jeriez ke
n NTORIA INTERNA
B e DEADTORANTERNA
NP15532 CAULP N 37
ﬁ%&tﬁéﬁm MUNICER DE F ATO

El Alto, 17 de noviembre de 2023.
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Avenida Costanera Nro. 5022, Urbanizacién Libertad, entre calles J.J. Torres y Hernan Siles
Zuazo, Casa Municipal (Jach’a Uta), a media cuadra de la Estacién de Bomberos El Alto.



