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GORIERNO AUTONOMG MUNICIPAL

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: N.°UAI/AC/UPRE/089/2025, correspondiente a la Auditoria de Cumplimiento
al Contrato de Obra N.°1154/13, Financiado por la Unidad de Proyectos
Especiales (UPRE), en el Marco del Convenio Interinstitucional de
Financiamiento UPRE-CIF-0798/2013, correspondiente al Proyecto “Const.
de Bateria de Bafios Unidad Educativa Colorados de Bolivia” D-1 Municipio El
Alto.

Objetivo: El objetivo de la auditoria, es expresar una opinién independiente sobre el
cumplimiento de las clausulas contractuales del Contrato de Obra N.°
1154/13, en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento
UPRE-CIF-0798/2013, referente al Proyecto “Const. de Bateria de Bafios
Unidad Educativa Colorados de Bolivia” D-1 Municipio El Alto; asi como
verificar la existencia y estado del proyecto.

Obijeto: El objeto de la auditoria comprendié la informacion y documentacion referente
al cumplimiento del Contrato de Obra N.° 1154/13, en el marco del Convenio
Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0798/2013, relacionada al
Proyecto “Const. de Bateria de Bafios Unidad Educativa Colorados de
Bolivia” D-1 Municipio El Alto, financiado con Recursos de la Unidad de
Proyectos Especiales (UPRE).

Opinién

Independiente

del Auditor:  Sobre la base de los resultados y el objetivo de la auditoria, se establece que
se dio cumplimiento a las clausulas contractuales del Contrato de Obra N.°
1154/13 de fecha 13 de diciembre de 2013, para el Proyecto “Const. de
Bateria de Bafios Unidad Educativa Colorados de Bolivia” D-1 Municipio El
Alto, suscrito entre el Gobierno Auténomo Municipal de El Alto y la Empresa
“A'Y P CONSTRUCCIONES", con una cobertura del 100% en relacién al
importe contractual de Bs222.421,04 (Doscientos veintidés mil cuatrocientos
veintiuno 04/100 bolivianos), el cual fue ejecutado en la gestion 2014, en el
marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-
0798/2013; asimismo, el proyecto se encuentra conclui
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