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GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO ELALTO

UAI/CI/016/2023

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Plan Operativo Anual, gestion 2023 (Actividades no Programadas), se
realizé el Relevamiento de Informacion Especifica del Proyecto “Construccion Drenaje
Pluvial Prolongacion Av. Juan Pablo Il (Carretera La Paz — Copacabana) Tramo IV, en el

2 que se identificaron aspectos relevantes de control interno, que se encuentran plasmados en
el presente informe a efectos de realizar las acciones correctivas correspondientes.

El objetivo del presente informe es emitir una opinion independiente sobre el cumplimiento

- del ordenamiento juridico administrativo y otras normas de control interno respecto al
Proyecto “Construccion Drenaje Pluvial Prolongacion Av. Juan Pablo II (Carretera La Paz -
Copacabana) Tramo V"

El objeto del presente Informe de Control Interno comprende el Informe de Relevamiento de
Informacion Especifica N° UAI/RE/014/2023, sobre el “Proyecto Construccion Drenaje
Pluvial Prolongacién Av. Juan Pablo Il (Carretera La Paz — Copacabana) Tramo V" y la
documentacién e informacién relacionada con el mismo, tales como:

Convenio Intergubernativo N°004/17, de fecha 24 de enero de 2017;

Minuta de Contrato N°033/17, suscrito en fecha 20 de junio de 2017,

Contratos Modificatorios N°1 y N°2;

Orden de Proceder de fecha 7 de julio de 2017;

Libros de Ordenes;

Ordenes de Cambio;

Planillas de Avance y Liquidacion Final;

Informes del Supervisor y Fiscal de Obra;

Ordenes de Pago;

Informes Técnicos, Administrativos y legales generados durante la ejecucion vy
liquidacion del proyecto;

Boleta de Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Resolucién Administrativa Municipal Ejecutiva de cesacion de la Minuta de Contrato;
Comprobantes contables (SIGEP);

Otros documentos relacionados con la ejecucion de proyecto.
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OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

Con base en los resultados de nuestra evaluacion, se identificaron las siguientes
observaciones de control interno:

= v" Inadecuado registro contable del “Proyecto Construccién Drenaje Pluvial Prolongacion
Av. Juan Pablo Il (Carretera La Paz — Copacabana) Tramo IV".

v Inadecuado manejo del archivo de la documentacion de la Direccion de Fiscalizacion
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Avenida Costanera, Nro.: 5022 Urbanizacién Libertad, entre calle J.J. Torres y calle Hernan Siles Zuaso
Casa Municipal (Jach'a Uta), a media cuadra de la Estacién de Bomberos, El Alto.
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Emergente de dichas observaciones de control interno, surgieron dos (2) recomendaciones
que sugieren acciones correctivas y actividades de control necesarias dirigidas a las

Unidades Organizacionales encargadas para su cumplimiento.

Es cuanto se informa para fines consiguientes.

El Alto, 12 de junio de 2023.
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Avenida Costanera, Nro.: 5022 Urbanizacién Libertad, entre calle J.J. Torres y calle Hernan Siles Zuase
Casa Municipal (Jach'a Uta), @ media cuadra de la Estacién de Bomberos, El Alto.



