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GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO M

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

N.? UAI/AC/UPRE/093/2025, correspondiente a la Auditoria de Cumplimiento
al Contrato de Obra N.°1062/13, Financiado por la Unidad de Proyectos
Especiales (UPRE), en el Marco del Convenio Interinstitucional de
Financiamiento UPRE-CIF-0917/2013, correspondiente al Proyecto “Const. de
Bateria de Barios Unidad Educativa Rafael Paban” D-5 Municipio El Alto.

El objetivo de la auditoria es éXpresar una opinion independiente sobre el
cumplimiento de las clausulas contractuales del Contrato de Obra N.° 1062/13,
en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-
0917/2013, referente al Proyecto “Const. de Bateria de Barios Unidad

Educativa Rafael Pabén” D-5 Municipio El Alto; asi como verificar la existencia
y estado del Proyecto.

El objeto de la auditoria comprendié la informacion y documentacion referente
al cumplimiento del Contrato de Obra N.° 1062/13, en el marco del Convenio
Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0917/2013, relacionada gl
Proyecto “Const. de Bateria de Barios Unidad Educativa Rafael Pabén” D-5

Municipio E| Alto, financiado con Recursos de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPRE).

Sobre la base de los resultados de la

auditoria y el objetivo de Ia auditoria, se
establece que se dio cum

plimiento a las clausulas contractuales del Contrato
de Obra N.° 1062/13 de fecha 26 de noviembre de 2013, para el Proyecto

“Const. de Bateria de Bafios Unidad Educativa Rafael Pabén” D-5 Municipio El
Alto, suscrito entre el Gobierno Auténomo Municipal de E| Alto y la Empresa
Constructora “CONSULTORA FIERQ", con una cobertura del 100% en relacion
al importe contractual de Bs222.427,54 (Doscientos veintidos mil cuatrocientos
veintisiete 54/100 bolivianos), el cual fue ejecutado en la gestion 2014, en el
marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-GIF-
0917/2013, asimismo, el proyecto se encuentra concluido.
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