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RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Plan Operativo Anual, gestion 2023 (Actividades no Programadas), se
realizd el Relevamiento de Informacion Especifica del Proyecto “Construccion Drenaje
Pluvial Prolongacion Av. Juan Pablo Il (Carretera La Paz — Copacabana) Tramo IV".

El objetivo del presente Relevamiento de Informacion Especifico, consiste en la recopilacion
y evaluacién de la informacion y documentacion referente al proyecto “Const. Sistema de
Drenaje Pluvial Prolongacién Av. Juan Pablo Il (Carretera La Paz — Copacabana) Tramo V",
a efectos de determinar su auditabilidad.

El objeto del presente Relevamiento de Informacion Especifico, constituye la informacion y
documentacion referente al proyecto “Const. Sistema de Drenaje Pluvial Prolongacion Av.
Juan Pablo Il (Carretera La Paz — Copacabana) Tramo IV”, revisién que comprendio:

Convenio Intergubernativo N°004/17, de fecha 24 de enero de 2017,
Minuta de Contrato N°033/17, suscrito en fecha 20 de junio de 2017;
Contratos Modificatorios N°1y N°2;

Orden de Proceder de fecha 7 de julio de 2017;

Libros de Ordenes;

Ordenes de Cambio;

Planillas de Avance y Liquidacion Final;

Informes del Supervisor y Fiscal de Obra;

Ordenes de Pago;

Informes Técnicos, Administrativos y legales generados durante la ejecucion y
liquidacién del proyecto;

Boleta de Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Resolucién Administrativa Municipal Ejecutiva de cesacién de la Minuta de
Contrato;

v Comprobantes contables (SIGEP);

v Otros documentos relacionados con la ejecucion de proyecto.
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RESULTADOS DEL RELEVAMIENTO

Con base en los resultados del relevamiento de informacién expuestos en el acapite 2 del
presente informe, se concluye que el objeto del relevamiento cumple con la condicion de
auditabilidad, toda vez que se cuenta con la predisposicion de la Maxima Autoridad Ejecutiva
y se cuenta con la informacién y documentacion necesaria y suficiente para ejecutar una
auditoria de cumplimiento; asimismo, se identificaron posibles indicios de responsabilidad
por dafio econémico que asciende a Bs4.569.595,80 (Cuatro millones quinientos sesenta y
nueve mil quinientos noventa y cinco 80/100 Bolivianos) que surge de la multa determinada
por el incumplimiento de la empresa contratista al plazo de ejecucion de la obra.

0 Respecto al importe de Bs3.180.358,39 identificado como dafio econdémico segun informe
N° DS0/542/2022 de fecha 24 de junio de 2022, por concepto de items inconclusos y no
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ejecutados, cabe mencionar que se tiene un proceso instaurado que se encuentra en etapa
preparatoria y de recoleccion de elementos de prueba del cual se esperan resultados
favorables y posterior a ello la reparacion del dafio.

Asimismo, se han identificado indicios de responsabilidad administrativa sobre los cuales la
Autoridad Sumariante inicié las acciones correspondientes; por otra parte, se han identificado
observaciones de control interno, que seran reportados en un informe por separado,
conforme establecen las Normas Generales de Auditoria Gubernamental, aprobado por la
Contraloria General del Estado mediante Resolucion N° CGE/094/2012 de fecha 27 de
agosto de 2012, vigente a partir del 1 de noviembre de 2012.

Es cuanto se informa para fines consiguientes:

El Alto, 26 de mayo de 2023
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Avenida Costanera, Nro.: 5022 Urbanizacion Libertad, entre calle J.J. Torres y calle Herndn Siles Zuaso
Casa Municipal (Jach'a Uta), o media cuadra de la Estacién de Bomberos, El Alto. 2



