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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

N.® UAI/AC/UPRE/096/2025, correspondiente a la Auditoria de Cumplimiento
al Contrato de Obra N.°1194/13, Financiado por la Unidad de Proyectos
Especiales (UPRE), en el Marco del Convenio Interinstitucional de
Financiamiento UPRE-CIF-0781/2013, correspondiente al Proyecto “Const. de
4 Aulas Unidad Educativa Juan Pablo || Don Bosco” D-1 Municipio El Alto.

El objetivo de la auditoria, es expresar una opinién independiente sobre el
cumplimiento de las clausulas contractuales del Contrato de Obra N.° 1194/13,
en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-
0781/2013, referente al Proyecto “Const. de 4 Aulas Unidad Educativa Juan

Pablo Il Don Bosco” D-1 Municipio El Alto; asi como verificar la existencia y
estado del proyecto.

El objeto de la auditoria comprendié la informacién y documentacion referente
al cumplimiento del Contrato de Obra N.° 1194/13, en el marco del Convenio
Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0781/2013, relacionada al
Proyecto “Const. de 4 Aulas Unidad Educativa Juan Pablo Il Don Bosco” D-1

Municipio El Alto, financiado con Recursos de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPRE).

Sobre la base de los resultados de la auditoria y el objetivo de la auditoria, se
establece que se dio cumplimiento a las clausulas contractuales del Contrato
de Obra N.° 1194/13 de fecha 19 de diciembre de 2013, para el Proyecto
“Const. de 4 Aulas Unidad Educativa Juan Pablo Il Don Bosco” D-1 Municipio
El Alto, suscrito entre el Gobierno Auténomo Municipal de El Alto y la Empresa
Constructora “PENARANDA CONDORI", con una cobertura del 100% en
relacion al importe contractual de Bs612.949,58 (Seiscientos doce mil
novecientos cuarenta y nueve 58/100 bolivianos), el cual fue ejecutado en las
gestiones 2014 al 2019, en el marco del Convenio Interinstitucional de
Financiamiento UPRE-CIF-0781/2013, asimismo, el proyecto se encuentra
concluido.
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Avenida Costanera Nro 5022, Urbanizacion Libertad, entre calles JJ Torres y Hernan Siles
Zuazo, Casa Municipal (Juch a Uta), a media cuadra de la Estacion de Bomberos tl Alto
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