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GOBIERNCG AUT 'INOMO MUNICIPAL

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: N.® UAI/AC/UPRE/099/2025, correspondiente a la Auditoria de Cumplimiento
al Contrato de Obra N.° 0021/14, Financiado por la Unidad de Proyectos
Especiales (UPRE), en el Marco del Convenio Interinstitucional de
Financiamiento UPRE-CIF-0789/2013, correspondiente al Proyecto: “Const.
de Talleres Tecnolégicos Unidad Educativa Bolivia” D-1 Municipio El Alto.

Obijetivo: El objetivo de la auditoria, es expresar una opinién independiente sobre el
cumplimiento de las clausulas contractuales del Contrato de Obra N.°
0021/14, en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento
UPRE-CIF-0789/2013, referente al Proyecto: “Const. de Talleres
Tecnologicos Unidad Educativa Bolivia” D-1 Municipio El Alto; asi como
verificar la existencia y estado del proyecto.

Objeto: El objeto de la auditoria comprendio la informacién y documentacion referente
al cumplimiento del Contrato de Obra N.° 0021/14, en el marco del Convenio
Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0789/2013, referente al
Proyecto: “Const. de Talleres Tecnolégicos Unidad Educativa Bolivia” D-1
Municipio El Alto, financiado con Recursos de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPRE).

Opinion

Independiente

del Auditor:  Sobre la base de los resultados de la auditoria y el objetivo de la auditoria, se
establece que se dio cumplimiento a las clausulas contractuales del Contrato
de Obra N.° 0021/14 de fecha 17 de febrero de 2014, para el Proyecto:
“Const. de Talleres Tecnolégicos Unidad Educativa Bolivia” D-1 Municipio El
Alto, suscrito entre el Gobierno Auténomo Municipal de El Alto y la Empresa
“CONSTRUCCIONES RAY - MAN”, con una cobertura del 100% en relacion
al importe contractual de Bs355.716,35 (Trescientos cincuenta y cinco mil
setecientos dieciséis 35/100 bolivianos), el cual fue ejecutado en las
gestiones 2013 al 2015, en el marco del Convenio Interinstitucional de
Financiamiento UPRE-CIF-0789/2013, asimismo, el proyecto se encuentra
concluido.
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El Alto, 10 de julio de 2025

“2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA”
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Avenida Costanera Nro. 5022, Urbanizacién Libertad, entre calles J.J. Torres y Herndan Siles
Zuazo, Casa Municipal (Jach’a Uta), a media cuadra de la Estacién de Bomberos El Alto




