GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

UAI/AEI27/2020

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Programa Operativo Anual 2020 (Auditorias no programadas) de la Unidad
de Auditoria Interna del Gobierno Autonomo Municipal de El Alto; en atencion a Instructivo DAM-
INST/0435/2019 emitido por la Maxima Autoridad Ejecutiva, por instrucciones impartidas
mediante Memorandums No. UAI/MEMO/32/2020 de fecha 09 de marzo de 2020 y No.
UAI/MEMO/80/2020 de fecha 25 de agosto de 2020, asimismo conforme al Relevamiento de
Informacion Especifica Referente a Proyectos UPRE N° UAI/RE/38/18, en el cual concluye
que el presente proyecto es auditable y de acuerdo a la clausula CUARTA
(RESPONSABILIDADES  INSTITUCIONALES) del  Convenio Interinstitucional  de
Financiamiento UPRE-CIF-0887/2013 suscrito entre la Unidad de Proyectos Especiales -
UPRE dependiente del Ministerio de la Presidencia y el Gobierno Autonomo Municipal de El
Alto - GAMEA, que establece lo siguiente:

“b) De EI Gobierno Auténomo Municipal de El Alto — G.A.M. DE ELALTO

19. Se compromete a facilitar y cooperar en todo trabajo de auditoria, analisis financiero,
evaluacion u otro que disponga la entidad debidamente facultada, cuando corresponda el
informe de auditoria, cuyo costo seré cubierto con recursos del G.A.M DE EL ALTO;

Asimismo, mediante nota MP/UPRE/No 8987/2018 de fecha 28 de agosto de 2018 emitida por
el Director General Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales — UPRE del Ministerio de
Presidencia, dirigido al Gobierno Autonomo Municipal de El Alto, expone lo siguiente:

“(...) se ha evidenciado que el Gobierno Autonomo Municipal de El Alto cuenta con Proyectos
concluidos, de los cuales no se han remitido a esta instancia Informe de Auditoria estipuladas
en convenios de financiamiento (...)

(...) a objeto de dar estricto cumplimiento a lo establecido en Convenios celebrados entre la
Unidad de Proyectos Especiales y el Gobiemo Auténomo Municipal de El Alto, solicitamos a
su autoridad adoptar las acciones pertinentes que permitan la obtencion de los informes de
Auditoria para su posterior remision a la UPRE".

Por tanto, se efectuo la Auditoria Especial al cumplimiento del Convenio Interinstitucional de
Financiamiento UPRE-CIF-0887/2013 referente al Proyecto “Construccion de Baterias de bafio
Unidad Educativa lllimani”

OBJETIVO

Expresar una opinion independiente sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en
el Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0887/2013 que financia el
Proyecto Construccion de Baterias de bafio Unidad Educativa llimani ejecutado mediante
Contrato N° 1051/14, y otras normas legales aplicables, suscrito entre la Unidad de Proyectos
Especiales (UPRE) dependiente del Ministerio de la Presidencia y el Gobierno Auténomo
Municipal de EI Alto, mismos que fueron ejecutados por la Secretaria Municipal de
Planificacion e Infraestructura Urbana.
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OBJETO

El objeto del presente examen esta conformado por el proyecto de Construccion de Baterias de
bafio Unidad Educativa lllimani financiado por la Unidad de Proyectos Especiales, , la
informacion y documentacion relacionada al objeto es la siguiente: Convenio Interinstitucional,
Minuta de Contrato, resoluciones municipales, Libro de Ordenes, Planillas de Avance, Planillas
de Cierre, Informes del Supervisor y Fiscal de Obra, Informes Técnicos, Administrativos y
Legales generados durante la ejecucion del proyecto, Boletas de Garantia; Notas enviadas y
recibidas del Supervisor y Empresa Constructora, Ordenes de pago; Comprobantes contables
(SIGEP - SIGMA C-31) y otra documentacion inherente al proyecto.

RESULTADOS

Como resultado de Auditoria Especial al cumplimiento del Convenio Interinstitucional de
Financiamiento UPRE-CIF-0887/2013 referente al Proyecto “Construccion de Baterias de bano
Unidad Educativa lllimani’, se han identificado observaciones correspondientes al
incumplimiento del Ordenamiento Juridico Administrativo, que seran detallados a continuacion:

a) Formulario 400 y 500 registrados en el SICOES en fechas posteriores a lo
establecido.

b) Registro de Contrato en la Contraloria General del Estado fuera del plazo establecido.

c) Ausencia de Informes remitidos a UPRE cada veinte dias, sobre el avance fisico de la
obra.

De los incisos detallados precedentemente se elaborard un informe independiente con
indicios de responsabilidad por la Funcion Publica, mismo que sera puesto a conocimiento de
la Maxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autonomo Municipal de El Alto, donde se incluira
a los presuntos involucrados respecto a la accion u omision del ordenamiento juridico
administrativo.

Asimismo, se identificé deficiencias de control interno que se considerd necesario y oportuno
reportar, para conocimiento y adopcion de acciones futuras por los responsables involucrados
en los procedimientos, los cuales son los siguientes:

9.2.1 Ausencia de Manual o guia de uso y mantenimiento para Unidades Educativas.

9.2 2 Ausencia de Informes remitidos a UPRE cada veinte dias sobre el avance fisico de la
= ') obra

/, 9.2.3 Observaciones de control interno (parte técnica)
a) items en mal estado y/o deteriorados
CONCLUSION GENERAL

De la revision y analisis de la documentacion que respalda el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0887/2013,
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suscrito entre la UPRE dependiente del Ministerio de la Presidencia y el Gobierno Autonomo
Municipal de El Alto y de las obligaciones contractuales, relativas al proyecto “Construccion de
Baterias de Bafio Unidad Educativa llimani’, se determind que se cumplid con todos los
aspectos significativos, que condujeron a la obtencion del objeto del convenio, sin embargo, se
identificaron deficiencias de Control Interno que consideramos importantes, mismos que
conllevan recomendaciones de auditoria, que consideramos relevante su cumplimiento a fin de
fortalecer los procedimientos de la institucion, asimismo, se detectdé indicios de
responsabilidad por la funcion publica, que seran reportados en un informe independiente para
conocimiento y futuras acciones segun corresponda por la MAE.

En cuanto se informa para fines consiguientes:

El Alto, Octubre 30 de 2020
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