RESUMEN EJECUTIVO

Se emite el Informe de Auditoria Interna N° UAI/AE/58/2020 de la AUDITORIA ESPECIAL AL
CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE FINANCIAMIENTO UPRE
CIF 0915/13 REFERENTE A LA "CONSTRUCCION BATERIA DE BANOS UNIDAD
EDUCATIVA JOSE ANTONIO PAREDES CANDIA LOCALIZACION DISTRITAL D-5".

El objetivo del examen es expresar una opinién independiente sobre el cumplimiento del
convenio interinstitucional de financiamiento UPRE - CIF - 0915/13 referente a la
"Construccion Bateria de Barfos Unidad Educativa José Antonio Paredes Candia”.

El objeto de la auditoria es el Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE - CIF -
0915/13 referente al proyecto "Construccion Bateria de Bafios Unidad Educativa José Antonio
Paredes Candia”, para el efecto se consider¢ la siguiente documentacion:

v Programaciones Anuales de Operaciones y Presupuestos aprobados correspondientes
a las gestiones 2013 al 2019.

¥' Minutas o Minuta de contracto u otra documentacion que expresan relacion contractual
con las Empresas para la ejecucion del proyecto.

v/ Comprobantes de contabilidad emitidos por el Sistema Integrado de Gestion y
Modernizacion Administrativa (SIGMA), en las gestiones 2013 al 2016 y Sistema de
Gestion Publica (SIGEP), en las gestiones 2017 al 2019, y su documentacion de
respaldo relacionada a la "Construccion Bateria de Bafios Unidad Educativa José
Antonio Paredes Candia”.

v Otra documentaciéon relacionada con los procesos de ejecucion del proyecto
"Construccion Bateria de Barfios Unidad Educativa José Antonio Paredes Candia”.

RESULTADOS DE LA EVALUACION

Dentro del andlisis, verificacion y evaluacion de la informacion y documentacion referente a
las acciones realizadas por parte de Gobierno Auténomo Municipal de El Alto para el
cumplimiento del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE - CIF - 0915/13
referente al proyecto "Construccién Bateria de Bafios Unidad Educativa José Antonio Paredes
Candia”, se identificé lo siguiente:

4.1 Observaciones correspondientes al Incumplimiento del Convenio UPRE CIF
0915/13 referente a la " la Construccion Bateria de Banos Unidad Educativa José
Antonio Paredes Candia".

4.1.1 Ausencia de constancias de envio de informes cada veinte (20) dias de cada mes
a la UPRE de la ejecucién del proyecto.

4.1.2 Perdida de recurso por Resolucion de Convenio Interinstitucional de
Financiamiento UPRE - CIF - 0915/13 referente a la "Construccion Bateria de
Bafios Unidad Educativa José Antonio Paredes Candia”

4.2 Observaciones correspondientes al Incumplimiento del Ordenamiento Juridico
Administrativo.

4.2.1 Demora en publicacién de la informacion del contrato de obra N° 188/2014 en el
Formulario 400 en el Sistema SICOES.
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4.2.2 Demora en publicacién de la informacion de la Resolucién de contrato N°
188/2014 a través del Formulario 600 en el Sistema SICOES.

4.2.3 Demora en la publicacion de la informacion del contrato de obra N° 188/14 con la
empresa William Alvaro Condori, en el Sistema de Registros de Contratos de la
Contraloria General del Estado.

4.2.4 Ausencia de registro de 2da planilla de liquidaciéon final de Bs-35.059,18 el
Sistema del SIGEP.

CONCLUSION

De la evaluacién, revision y andlisis a la documentacion e informacion obtenida y
proporcionada por la Unidades Organizacionales del GAMEA, respecto a las acciones
realizadas para al cumplimiento del convenio UPRE CIF 0915/13 "Construccion Bateria de
Bafos Unidad Educativa José Antonio Paredes Candia”, podemos concluir:

El Gobierno Autonomo Municipal de El Alto tomé las acciones correspondientes para el
cumplimiento del convenio UPRE CIF 0915/13 "Construccién Bateria de Bafios Unidad
Educativa José Antonio Paredes Candia”, en una etapa inicial, realizando la contratacion de
la empresa — William Alvaro Condori, formalizado mediante contrato de obra N° 188/14, en
marco de la normativa de la Ley Financial — Presupuesto General del Estado de la gestién
2013 emitida el 11 de diciembre del 2012, vigente en la gestién 2014; mismo que es resuelto
mediante Resolucion Administrativa Municipal Ejecutiva N° 479/2014; Sin embargo, las
acciones tomadas por el GAMEA, para dar continuidad al proyecto no fueron suficientes,
conllevando al incumplimiento de convenio, toda vez que no se llegé a cumplir el objeto.

El total del importe desembolsado por la UPRE al GAMEA alcanza a Bs44.485,51: el cual fue
debitado de la cuenta bancaria N° 10000004696411 GAMEA — Cuenta Unica Municipal,
solicitado por la UPRE por incumplimiento a convenio UPRE CIF 0915/13. Asi también, se
advirtié posibles indicios de responsabilidad por la funcién publica de tipo Administrativa y
Civil por parte de los ex y/o servidores publicos del Gobierno Auténomo Municipal de El Alto,
por la existencia de una planilla con importe negativo de Bs-35.059,18, mismos que seran
expuestos en informe independiente.

Es cuanto se informa para fines consiguientes

El Alto, diciembre de 2020
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