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UAI/AE/33/2020
RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Programa Operativo Anual 2020 (Auditorias no programadas) de la
Unidad de Auditoria Interna del Gobierno Auténomo Municipal de El Alto; en atencion a
Instructivo DAM.INST/0435/2019 emitido por la Maxima Autoridad Ejecutiva; por
instrucciones impartidas mediante Memorandum No. UAI/MEMO/30/2020 de fecha 9 de
marzo 2020 y Memorandum UAI/MEMO/80/2020 del 25 de agosto de 2020 y en atencion
a la clausula CUARTA (RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES) del Convenio
Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0286/13 suscrito entre la Unidad de
Proyectos Especiales - UPRE dependiente del Ministerio de la Presidencia y el
Gobierno Auténomo Municipal de El Alto - GAMEA, en fecha 08 de abril de 2013, en la
gue establece lo siguiente:

“b) De EIl Gobierno Auténomo Municipal de El Alto— G.A.M. DE EL ALTO

13. Concluido el proceso de cierre debera presentar el informe final de ejecucion del
Proyecto y cuando corresponda el informe de auditoria cuyo costo sera cubierto
con recursos propios”.

Asimismo, mediante nota MP/UPRE/No 8987/2018 de fecha 28 de agosto de 2018
emitida por el Director General Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales — UPRE
del Ministerio de Presidencia, dirigido al Gobierno Auténomo Municipal de EI Alto,
expone lo siguiente:

“(...) se ha evidenciado que el Gobierno Auténomo Municipal de EI Alto cuenta con
Proyectos concluidos, de los cuales no se han remitido a esta instancia Informe de
Auditoria estipuladas en convenios de financiamiento (...)

(...) a objeto de dar estricto cumplimiento a lo establecido en Convenios celebrados
entre la Unidad de Proyectos Especiales y el Gobierno Auténomo Municipal de EI
Alto, solicitamos a su autoridad adoptar las acciones pertinentes que permitan la
obtencion de los informes de Auditoria para su posterior remision a la UPRE”.

Se procedio a efectuar la Auditoria Especial al cumplimiento del Convenio UPRE-CIF-
0286/2013 referente al Proyecto “Const. Centro Cultural Santa Fe D7 — El Alto,
Localizacion: Distrital.”

Por otro lado, de acuerdo al resultado obtenido en el Relevamiento de Informacion
Especifica Referente a Proyectos UPRE N° UAI/RE/38/18; indica que el presente
proyecto es auditable.

OBJETIVO

Expresar una opinion independiente sobre el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE — CIF 0286/13,
que financia el Proyecto “Construccion Centro Cultural Santa Fe D7 — El Alto” ejecutado
mediante Contrato N° 0670/13 y otras normas legales aplicables, suscrito entre la UPRE
dependiente del Ministerio de la Presidencia y el Gobierno Auténomo Municipal de El
Alto, mismos que fueron ejecutados por la Secretaria Municipal de Planificacion e
Infraestructura Urbana.
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OBJETO

El objeto del presente examen esta conformado por el Proyecto “Const. Centro Cultural
Santa Fe D7 — El Alto, Localizacion: Distrital”, financiado por la Unidad de Proyectos
Especiales, la informacion y documentacién relacionada al objeto, es la siguiente:
Convenio Interinstitucional, especificaciones técnicas, Minuta de Contrato, resoluciones
municipales, Libro de Ordenes, Planillas de Avance, Planillas de Cierre, Informes del
Supervisor y Fiscal de Obra, Informes Técnicos, Administrativos y Legales generados
durante la ejecucion del proyecto, Boletas de Garantia; Notas enviadas y recibidas del
Supervisor y Empresa Constructora, Ordenes de pago; Comprobantes contables
(SIGEP - SIGMA C-31) y otra documentacion inherente al proyecto.

RESULTADOS DEL EXAMEN

Como resultado de la Auditoria Especial al cumplimiento del Convenio Interinstitucional
de Financiamiento UPRE-CIF-286/2013 referente al Proyecto” construcciéon del Centro
Cultural Santa Fe”, se han identificado observaciones correspondientes al incumplimiento
del Ordenamiento Juridico Administrativo, que seran detallados a continuacion:

a. Ausencia de Informes remitidos a UPRE cada quince dias, sobre el avance fisico de
la obra.
b. Ordenes de Cambio emitidos posteriores a la fecha establecida para la entrega de
obra, asimismo, sin el respaldo de Informe legal.
La Programacién para la Recepcion Provisional excedio el plazo establecido.
. No se realizaron el cobro de Multas por la demora en la Recepcion Definitiva.
e. Formularios 400 y 500 registrados en el SICOES en fechas posteriores al Plazo
establecido.
f. Registro de Contrato en la Contraloria General del Estado fuera del plazo
establecido.

Qo

De los incisos detallados precedentemente se elaborara un informe independiente con
indicios de responsabilidad por la Funcién Publica, mismo que sera puesto a
conocimiento de la Maxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Auténomo Municipal de El
Alto, donde se incluira a los presuntos involucrados respecto a la accion u omision del
ordenamiento juridico administrativo.

Asimismo, se identificé deficiencias de control interno que se considerd necesario y
oportuno reportar, para conocimiento y adopcion de acciones futuras por los
responsables involucrados en los procedimientos, los cuales son los siguientes:

9.2.1. Ausencia de Informes remitidos a UPRE cada quince dias sobre el avance
fisico de la obra.

9.2.2. Bienes Inmuebles pendientes de registro en el SICAF

9.2.3. No se cuenta con la administracion del Centro Cultural por Parte del GAMEA.

9.2.4. Ausencia de un manual de uso, administracion y mantenimiento de Centro
Cultural Santa Fe.

9.2.5. Ordenes de cambios emitidos posteriores a la fecha establecida para la
entrega de obra asimismo sin el respaldo legal.
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CONCLUSION GENERAL

De la revision y analisis de la documentacion que respalda el cumplimiento de las

obligaciones establecidas en el Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-

0286/2013, suscrito entre la UPRE dependiente del Ministerio de la Presidencia y el

Gobierno Auténomo Municipal de El Alto y de las obligaciones contractuales, relativas al

proyecto “Construccion del Centro Cultural Santa Fe”, se determiné que se cumplié con
vl todos los aspectos significativos, que condujeron a la obtencién del objeto del convenio,
( sin embargo, se identificaron deficiencias de Control Interno que consideramos
' importantes, mismos que conllevan recomendaciones de auditoria, que consideramos
relevante su cumplimiento a fin de fortalecer los procedimientos de la institucion,
asimismo, se detectd indicios de responsabilidad por la funcion publica, que seran
reportados en un informe independiente para conocimiento y futuras acciones segun
corresponda por la MAE.

En cuanto se informa para fines consiguientes:

El Alto, Octubre 30 de 2020 )
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