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UAI/AO/52/19
RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna N° UAI/AO/52/19, correspondiente a la Auditoria Operacional al
proceso de aprobacion de contratos modificatorios en obras; ejecutada en cumplimiento al
Programa Operativo Anual 2019 (Auditorias programadas) de la Unidad de Auditoria Interna del
Gobierno Auténomo Municipal de El Alto.

OBJETIVO

El objetivo de la Auditoria operacional es emitir un pronunciamiento sobre el grado de eficacia del
proceso de aprobacién de contratos modificatorios en obras en la gestion 2018 del Gobierno
Auténomo Municipal de El Alto, conforme a los criterios establecidos.

OBJETO

El objeto de la Auditoria comprendié la informacién y documentacion relacionada con las
operaciones desarrolladas en el proceso de “Aprobacion de contratos modificatorios en obras
como ser:

- Plan Operativo Anual (POA) de la gestion 2018, incluyendo los reformulados aprobados.

- Contratos Modificatorios.

- Manual de Organizacion y Funciones del Gobierno Auténomo Municipal de El Alto.

- Manual de Procesos y Procedimientos y Flujogramas relativo proceso de aprobacion de
contratos modificatorios.

- Notas de solicitud de las Empresas Constructoras.

- Informes técnicos de la Direccion de Supervisién de Obras, Direccion de Fiscalizacion,

- Informes legales.

- Minuta de contratos.

- Contratos modificatorios aprobados.

RESULTADOS DEL EXAMEN

Como resultado de la Auditoria Operacional sobre la eficacia del proceso de contratos
modificatorios del Gobierno Auténomo Municipal de El Alto, se identificaron las siguientes
deficiencias de control interno, habiéndose emitido recomendaciones necesarias para subsanar

las mismas:

7.2.1 Demora en los tiempos para la Aprobacioén de los contratos modificatorios
7.2.2 Falta de uniformidad en los informes técnicos que sustentan los contratos
modificatorios.

CONCLUSION
De acuerdo a la evaluacion efectuada por la comisiéon de Auditoria Interna respecto a la eficacia

del proceso de aprobacion de contratos modificatorios en obras se obtuvo a través de la
aplicacion de los criterios definidos, donde se establecié considerar eficaz, cuando el resultado
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obtenido se encuentre en un rango del 80% al 100% e ineficaz cuando el resultado obtenido se
encuentre en un rango del 1% al 70%; el indice de eficacia alcanzé un 81,67% considerado
EFICAZ; sin embargo, se identificaron factores que incidieron en un resultado mas 6ptimo, los
cuales se encuentran como deficiencias de control interno.

El Alto, Diciembre 19 de 2019.

Feosit Rdcohuancs
£ AUDITORIA ITERIA
L N° 1802
o s SEROLP - 6601 .
“GoBIERIQ AVTCNOHO NUNCIPAL DE EL AL

“RUDORIA /.
SSUMTERNA

R

Centro de Convenciones Av. Arica y Calle 15 S/N Zona Santiago | 2
Telfs.: 2829330 - 2829414 | Fax: 2819768 | www.elalto.gob.bo | El Alto - Bolivia



