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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

N.° UAIJAC/UPRE/107/2025, Auditoria de Cumplimiento al Contrato de Obra
N.® 1027/13, Financiado por la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), en el
Marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-
0919/2013, correspondiente al Proyecto: “Const. de 4 Aulas Unidad Educativa
America |” D-12 Municipio El Alto.

El objetivo de la auditoria, es expresar una opinién independiente sobre el
cumplimiento de las clausulas contractuales del Contrato de Obra N.° 1027/13,
en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-
0919/2013, referente al Proyecto: “Const. de 4 Aulas Unidad Educativa
America I” D-12 Municipio El Alto; asi como verificar la existencia y estado del
proyecto.

El objeto de la auditoria comprendi¢ la informacién y documentacion referente
al cumplimiento del Contrato de Obra N.° 1027/13, en el marco del Convenio
Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0919/2013, correspondiente al
Proyecto: “Const. de 4 Aulas Unidad Educativa America |I” D-12 Municipio El
Alto, financiado con recursos de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE).

Sobre la base de los resultados y el objetivo de la Auditoria, se establece, que
se dio cumplimiento a las clausulas contractuales del Contrato de Obra N.°
1027/13 de fecha 14 de noviembre de 2013, suscrito entre el Gobierno
Autonomo Municipal de El Alto y la Empresa CONSTRUCTORA “COCIAS”,
con una cobertura del 100% en relacion al importe contractual de Bs613.019,95
(Seiscientos trece mil diecinueve 95/100 bolivianos), el cual fue ejecutado en
las gestiones 2013 y 2014, para el Proyecto: “Const. de 4 Aulas Unidad
Educativa America I” D-12 Municipio El Alto, en el marco del Convenio
Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0919/2013; asimismo, el
proyecto se encuentra concluido.
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Avenida Costanera Nro. 5022, Urbanizacion Libertad, entre calles J.J. Torres y Herndn Siles

Zuazo, Casa Municipal (Jacha Uta), a media cuadra de la Estacién de Bomberos El Alto.
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El Alto, 4 de agosto de 2025 W
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