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- UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: N.° UAI/AC/UPRE/110/2025, correspondiente a la Auditoria de Cumplimiento
al Contrato de Obra N.°1193/13, Financiado por la Unidad de Proyectos
Especiales (UPRE), en el Marco del Convenio Interinstitucional de
Financiamiento UPRE-CIF-0925/2013, correspondiente al Proyecto “Const. 6
Aulas Unidad educativa Humberto Porto Carrero” D-14 Municipio El Alto.

Objetivo: El objetivo de la auditoria, es expresar una opinién independiente sobre el
cumplimiento de las clausulas contractuales del Contrato de Obra N.° 1193/13,
en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-
0925/2013, referente al Proyecto: “Const. de 6 Aulas Unidad Educativa
Humberto Porto Carrero” D-14 Municipio El Alto; asi como verificar la existencia
y estado del Proyecto.

Objeto: El objeto de la auditoria comprendié |a informacién y documentacion referente
al cumplimiento del Contrato de Obra N.° 1193/13, en el marco del Convenio
Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0925/2013, relacionada al
Proyecto “Const. de 6 Aulas Unidad Educativa Humberto Porto Carrero” D-14
Municipio El Alto, financiado con Recursos de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPRE).

Opinion

Independiente

del Auditor:  Sobre la base de los resultados y el objetivo de la Auditoria, se establece que
se dio cumplimiento a las clausulas contractuales del Contrato de Obra N.°
1193/13 de fecha 20 de diciembre de 2013, para el Proyecto: “Const. de 6
Aulas Unidad Educativa Humberto Porto Carrero” D-14 Municipio El Alto,
suscrito entre el Gobierno Auténomo Municipal de El Alto y la Empresa
Constructora “DIRESA” S.R.L.", con una cobertura del 100% en relacién al
importe contractual de Bs822.007,86 (Ochocientos veintidds mil siete 86/100
bolivianos), el cual fue ejecutado en las gestiones 2013 al 2015, en el marco
del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0925/2013;
asimismo, el Proyecto se encuentra concluido.
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Avenida Costanera Nro. 5022, Urbanizacion Libertad, entre calles J.J. Torres y Hernan Siles
Zuazo, Casa Municipal (Jacha Uta), a media cuadra de la Estacion de Bomberos El Alto.

(PO PPOPOIPIOINIRVIOIVPOIVOLVOVLOVIVVVUVIVIYIGVVVVIGIIVIVIVUITITITVTSPSP VO

Escaneado con CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

