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Informe:

Objetivo:

Objeto:

Opinion
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del Auditor:
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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

N.° UAIFAC/UPRE/109/2025, correspondiente a la Auditoria de Cumplimiento
al Contrato de Obra N.°1056/13, Financiado por la Unidad de Proyectos
Especiales (UPRE), en el Marco del Convenio Interinstitucional de
Financiamiento UPRE-CIF-0875/2013, correspondiente al Proyecto: “Const. de
4 Aulas Unidad Educativa Cosmos 79" D-3 Municipio El Alto.

El objetivo de la auditoria, es expresar una “opinion independiente”, sobre el
cumplimiento de las clausulas contractuales del Contrato de Obra N.® 1056/13,
en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-
0875/2013, referente al Proyecto: “Const. de 4 Aulas Unidad Educativa
Cosmos 79" D-3 Municipio El Alto; asi como verificar la existencia y estado del
Proyecto.

El objeto de la auditoria comprende la informacion y documentacion referente
al cumplimiento del Contrato de Obra N.° 1056/13, en el marco del Convenio
Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0875/2013, relacionada al
Proyecto: “Const. de 4 Aulas Unidad Educativa Cosmos 79" D-3 Municipio El
Alto, financiado con Recursos de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE).

Sobre la base de los resultados de la auditoria y el objetivo de la auditoria, se
establece que se dic cumplimiento a las clausulas contractuales del Contrato
de Obra N.° 1056/13 de fecha 18 de noviembre de 2013, para el Proyecto:
“Const. de 4 Aulas Unidad Educativa Cosmos 79" D-3 Municipio El Alto,
suscrito entre el Gobierno Autéonomo Municipal de El Alto y la Empresa
Constructora “NORTENO S.R.L.", con una cobertura del 100% en relacién al
importe contractual de Bs613.050,38 (Seiscientos trece mil cincuenta 38/100
bolivianos), el cual fue ejecutado en las gestiones 2013 al 2015, en el marco
del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-0875/2013,
asimismo, el proyecto se encuentra concluido.
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El Alto, 11 de agosto de 2025
“2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA”
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Avenida Costanera Nro. 5022, Urbanizacién libertad, entre calles J.J. Torrgs y Hernan Siles
Zuazo, Casa Municipal (Jach'o Uta), a media cuadra de la Estacion de Bomberos bl Alto.
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