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GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO

Informe: UAI/AC/UPRE/123/2025, correspondiente a la Auditoria de Cumplimiento
al Contrato de Obra N.° 1068/13, financiado por la Unidad Proyectos
Especiales (UPRE), en el marco del Convenio Interinstitucional UPRE-
CIF-0896/2013, correspondiente al Proyecto: “Const. de Bateria de
Bafios Unidad Educativa Marcelo Quiroga Santa Cruz” D-3 Municipio El
Alto”.

Obijetivo: El objetivo de la auditoria, es expresar una opinién independiente sobre
el cumplimiento de las cldusulas contractuales del Contrato de Obra N.°
1068/13, en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento
UPRE-CIF-0896/2013, referente al Proyecto “Const. de Bateria de Barios
Unidad Educativa Marcelo Quiroga Santa Cruz” D-3 Municipio El Alto; asi
como verificar la existencia y estado del Proyecto.

Objeto: El objeto de la auditoria comprendié la revisién de informacién y
documentacién relacionada al cumplimiento del Contrato de Obra N.°
1068/13, en el marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento
UPRE-CIF-0896/2013, relacionada al Proyecto: “Const. de Bateria de
Baros Unidad Educativa Marcelo Quiroga Santa Cruz” D-3 Municipio El
Alto, financiado con Recursos de la Unidad de Proyectos Especiales

(UPRE).
Opinion
Independiente
del Auditor: Sobre la base de los resultados y el objetivo de la auditoria, se establece

que se dio cumplimiento a las clausulas contractuales del Contrato de
Obra N.° 1068/13 de fecha 28 de noviembre de 2013, para el Proyecto
“Const. de Bateria de Bafios Unidad Educativa Marcelo Quiroga Santa
Cruz” D-3 Municipio El Alto, suscrito entre el Gobierno Auténomo
Municipal de El Alto y la Empresa Constructora “SUBTERRANEA”, con
una cobertura del 100% en relacion al importe contractual de
Bs222.416,20 (Doscientos veintidds mil cuatrocientos dieciséis 20/100
bolivianos), el cual fue ejecutado en las gestiones 2013 y 2014, en el
marco del Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-
0896/2013, asimismo, el proyecto se encuentra copetuido.
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GHIERNO AUTONO
La Paz, 27 de octubre de 2025

“2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA”
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Avenida Costanera Nro. 5022, Urbanizacién Libertad, entre calles J.J. Torres y Hernan Siles
Zuazo, Casa Municipal (Jach’a Uta), a media cuadra de la Estacién de Bomberos El Alto.



