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VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que la Constitucion Politica del Estado Plurinacional, en su articulo 1 establece que... “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de
Derecho Plurinacional Comunitario, Libre, Independiente, Soberano, Democratico, Intercultural, Descentralizado y con autonomias. Bolivia se
funda en la pluralidad y el pluralismo politico, econémico, juridico, cultural y lingiiistico, dentro del proceso integrador del pais”./

Que la Constitucion Politica del Estado Plurinacional, en su articulo 269, paragrafe |, establece que... “Bolivia se organiza territorialmente en
departamentos, provincias, municipios y territorios indigena originario campesinos”.

Que la Constitucion Politica del Estado Plurinacional, en su articulo 232 establece que... “La Adminisiracion Piblica se rige por los principios
de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficacia, calidad,
calidez, honestidad, responsabilidad y resultados’, asimismo el articulo 235 prescribe que “...Son obligaciones de las servidoras y los
servidores plblicos: Nim. 1. Cumplir Ia Constitucion y las leyes., Num. 2. Cumplir con sus responsabilidades, de acuerdo con los principios de
la funcion pablica,.....Nim. 4. Rendir cuentas sobre las responsabilidades econémicas, politicas, técnicas y administrativas en el ejercicio de la
funcion publica......".

Que la Constitucion Politica del Estado Plurinacional, en su articulo 283 establece que... “El gobierno auténemo municipal esta constituido
por un Consejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el &mbito de sus competencias; y un organo
ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde”.

Que la Constitucion Politica dal Estado Plurinacional, en su articulo 302, Paragrafo | “... establece que son competencias exclusivas de los
Gobiemos Municipales Autonomos en su jurisdiccion.... Entre otros en el Nam. 28. Disefiar, construir, equipar y mantener la infraestructura y
obras de interés pablico y bienes de dominio municipal, dentro de su jurisdiccion territorial....".

Que fa Ley N° 482 de Gobiernos Autdnomos Municipales, en su articulo 1, establece que... “La presente Ley tiene por objeto regular la
esfructura organizativa y funcionamiento de los Gobiernos Autdnomes Municipales, de manera supletoria.”

Que la Ley N° 482 de Gobiernos Auténomos Municipales, en su articulo 13, establece que “... La normativa Municipal estara sujeta a la
Constitucion Politica del Estado. La jerarquia de la normativa Municipal, por el drgano emisor de acuerdo a las facultades de los Organos de
los Gobiernos Auténomos Municipales: Organo Ejecutivo, inc. a) Decreto Municipal, b) Decreto Edil y ¢ Resolucion Administrativa emitida por
las diferentes autoridades del Organo Ejecutivo, en el ambito de sus atribuciones”.

Que el D.§. N* 0181 del Sistema de Administracion de Bienes y Servicios (NB-SABS), en su Articulo 1, paragrafo | establece que..." El
Sisterna de Administracion de Bienes y Servicios es el conjunto de normas de carcter juridico, técnico y administrativo que regula la
contratacion de bienes y servicios, el manejo y la disposicion de bienes de las entidades publicas, en forma interrelacionada con los sistemas
estabiecidos en la Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administracion y Control Gubernamentales.....", Articulo 3, establece los principios
. delas Normas Basicas inc. d) Buena fe. Se presume el correcto y ético actuar de los servidores publicos y proponentes, g) Eficacia. Los
Y\ procesos de contratacion de bienes y servicios, manejo y disposicion de bienes, deben permitir alcanzar los objetivos y resultados
' programades, j) Responsabilidad. Los servidores piblicos en lo refativo a la contratacion, manejo y disposicion de bienes y servicios, deben
cumplir con toda la normativa vigente y sumir las consecuencias de sus acios y omisiones en el desempefio de las funciones publicas; k)
Transparencia. Los actos, documentos y la informacion de los procesos de contratacion, manejo y disposiciones de bienes y Servicios, son
publicos.

Que ef D.S. N° 0181 del Sistema de Administracion de Bienes y Servicios (NB-SABS), en su Articulo 89, establece en el Paréagrafo I. Las
modificaciones al contrato deberén estar destinadas al cumplimiento del objsto de la contratacion y ser sustentadas por informe técnico y legal
que establezca la viabilidad técnica y de financiamiento, En el caso de proyectos de inversion, debera contemplar las normativas del Sistema
Nacional de Inversion Pdblica ~SNIP., Il. Las modificaciones al contrato podran efectuarse mediante: a) Contrato Modificatorio. Es aplicable
cuando la modificacion a ser introducida afecte el alcance, monto y/o plazo del contrato, sin dar lugar al incremento de los precios unitarios. El
> contrato modificatorio seré suscrito por la MAE o por la autoridad que suscribié ef contrato principal. Se podran realizar uno o varios contratos
madificatorios, que sumados no deberén exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato principal. Si para el cumplimiento del cbjeto
del Contrato, fuese necesaria la creacién de nuevos items (volimenes o cantidades no previstas), los precios unitarios de estos items deberan
ser negociados.”

Que el Reglamento Especifico del Sistema de Administracion de Bienes y Servicios (RE-SABS), aprobado mediante Resolucion Técnica
Administrativa N°® 382/13, regula la implementacion de las Normas Basicas de Administracion de Bienes y Servicios (NB-SABS) en el
Gobierno Auténomo Muricipal de El Alto.

Que mediante el Articulo Primero del Decreto Municipal N° 70 de fecha 07 de Marzo de 2017, se APRUEBA Ia nueva estructura organizativa
del Organo Ejecutivo del Gobiemo Auténomo Muricipal de EI Alto conforme a la estructura reflejada en el ORGANIGRAMA

Que mediante Resolucion Administrativa Municipal Ejecutiva N°® 030/2017 de fecha 13 de abril de 2017, se Aprueba el Reglamento de
Resolucion y Modificacion de Contratos Administrativos def Organo Ejecutivo del Gobierno Auténomo Municipal de EI Alto; y el presente
tramite se rige en aplicacion del Articulo 12, Paragrafo 11 de la citada norma municipal.

Que el Gobierno Auténomo Municipal de El Alto, en fecha 01 de Julio de 2015, suscribid Minuta de Contrato N° 0397/15, con la EMPRESA
CONSTRUCTORA CALLE LAURA ASOCIADOS S.RL., para la ejecucion del Proyects LP/CPN-0/015/15 CONST. PAVIMENTO AV,
COHON! {COMPLEMENT. LOCALIZ : RITAL-D-5 (Primera Convocatoria).

Calle 13 esq. Av. 6 de Marzo No. 270 zona 12 de Octubre

Telf: 2829330 - 2829272 | Fax 2829414 | www.elalto.gob.bo | El Alto - Bolivia
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Que la Clausula Quinta de la Minuta de Contrato N° 0397/15, establece el monto del contrato en la suma de Bs. 4.137.428,73 (CUATRO
MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO 723/100 BOLIVIANOS), con un plazo de ejecucion de 127
(CIENTO VEINTISIETE) dias calendario, establecido en la Clausula Cuarta del citado contrato.

Que en aplicacion de fa Clausula Trigésima de la Minuta de Contrato N° 0397/15, el cual establece que la madificacion de obras objeto del
presente Contrato podré efectuarse siempre que se sujete a la aplicacion del articulo 89 del Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de
2009, de las Normas Bésicas del Sistema de Administracion de Bienes y Servicios y cuando no afecten la esencia del presente contrato.... de
forma excepcional, por causas plenamente justificadas (técnica, legal y financiera), el SUPERVISOR, con la autorizacion expresa de la
ENTIDAD, durante el periodo de ejecucion de la obra, podran efectuar modificaciones ylo ajustes necesarios al disefio de la obra, (que
modifiquen el plazo o el monto de la obra) a efectos que la misma cumpla con ¢l fin previsto.....Y de conformidad al Nam. 30.4, inc. c) de la
citada cléusula, Mediante Contrato Modificatorio.

Que mediante Informe Técnico DSO/0074/2016 de fecha 27 de Diciembre de 2016, emitido por el Ing. Orlando Luis Pacheco Huayhua, Supervisor de Obras,
refiere en partes pertinentes.... 1. ANTECEDENTES. Inicialmente este proyecto contempla los siguientes madulos: OBRAS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE
TIERRAS, PAVIMENTACION CALZADA,OBRAS COMPLEMENTARIAS, SENALIZACION, INSTALACION PLUVIAL, Y CONCLUSION las cuales presentan
diferentes actividades a desarrollar dentro del proyecto....De acuerdo a Contrato de obra No. 0397/15, el monto contractual inicial para la ejecucion de la obra es
de Bs. 4.137.428,73 (CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROGIENTOS VEINTIOCHO 73/100 Bolivianos), con un plazo de ejecucion
inicial de 127 dias calendario computados a partir de 07 de septiembre de 2015, fecha en la cual se dio la orden de proceder a la empresa constructora, de
acuerdo a Clausula Cuarta (Plazo de Ejecucion de la obra)....De acuerdo a necesidades que demanda el proyecto en curso para la buena ejecucion y conclusion
de obras, por esta razon se solicita la aprobacion de Contrato Modificatorio N°1.... Los factores que originaron estos incrementos, decrementos y creacion de
nuevos items fueron principalmente:... Habiéndose realizado la evaluacion del proceso de ejecucion en funcion a las especificaciones técnicas del proyecto
CONST. PAVIMENTO AV. COHONI (COMPLEMENTACION) LOCALIZACION: DISTRITAL D-5, del mismo se evidencid que no se consideré en el proyecto
inicial el Muro de contencién de Hormigon ciclopeo por lo que se procedi6 al recéloulo de los items dentro del referido proyecto, y siendo que el Muro de
contencion se censtituye en un compenente necesario para la buena ejecucion de la obra y su conclusién, por lo cual se establece la necesidad de generar un
contrato modificaterio....Por verificacion técnica de condiciones Optimas.- se ve la necasidad de generar el proyecto inicial, implementando Muro de Contencion
de Hormigon ciclopeo, mediante el presente Contrato Modificatorio N°1, el mismo que daré lugar a la conclusion satisfactoria del proceso constructivo de fa
via...Debido a las condiciones de fa obra y al tiempo de ejecucion para realizar las 46 actividades del proyecto inicial, debe informarse que, realizada la
evaluacion del proceso de ejecucion en funcion a las especificaciones técnicas, existen condiciones adecuadas para generar las modificaciones en el proyecto.
For consecuente se evidencia la necesidad de incrementar, decrementar y crear nuevos ftems en el presente proyecto...En el Informe Técnico DS0/025/2016
de fecha 11 de abril de 2016 de selicitud de aprobacion de orden de cambio N°1, se aprueba ampliacion de plazo mediante orden de cambio N°1 de 97 dias
calendario para el proyecto, posteriormente la Obra fue PARALIZADA mediante Libro de Ordenes Foja No 81 en fecha 13 de abril de 2016 por Contrato
Modificatorio N® 1 hasta su aprobacién. La Solicitud de Contrato Modificatorio es Ingresada a la Direccién de Supervision de Obras mediante nota R-
AQC/016/2016/CPCOHONI, la misma que es devuelta en varias oportunidades para comreccion de observaciones, consecuentemenie mediante nota R-
AQC/026/2016/CPCOHONI la Ermpresa Contratista realiza el reingreso de Solicitud de Aprobacion de Contrato Modificatorio con las correccionas
corespondientes, en fecha 23 de noviembre de 2016 la Jefatura de la Direccion de Tesoro Municipal nos emite certificacion presupuestaria N° 08871 por el
monto certificado de Bs. 433.715,44; no obstante posteriormente en coordinacion con Fiscalizacion y la Empresa Contratista se realiza el reajuste de volimenes
y monto final para el presente contrato modificatorio el cual asciende a Bs. 379.360.49 Bs. en variacién al monto inicial... 1.1 DATOS ESPECIFICOS DE LA
OBRA, reflejado en ef citado informe técnico... 1.2 RESUMEN CRONOLOGICO DE SUPERVISION TECNICA., reflejado en el citado informe técnico... 1.3
RESUMEN CRONOLOGICO DE LA FISCALIZACION., reflejado en el citado informe técnico.... 2.CONSIDERACIONES Y JUSTIFICACIONES TECNICAS PARA
LA APROBACION DEL PRESENTE CONTRATO MODIFICATORIO N°1 Habiendo verificado |a necesidad de incrementar los volimenes de obra de algunos
items y decrementar los volimenes de obra de ofros items, asi mismo es necesario fa creacion de items nueves, debido al recalculo de muros de contencion de
hormigdn ciclépeo no considerado en el proyecto inicial que son necesarios para una buena ejecucion de la obra y su conclusion, ademas de decremento a cero
de otros items.... La Obra: “CONST.PAVIMENTO AV. COHONI (COMPLEMENTACION)” ve la necesidad de incrementar, decrementar items autorizados, asi
mismo la creacion de items nuevos, tras la evaluacion en forma conjunta por parte de Supervision de Obras, Fiscalizacion de Obras y la Empresa Constructora
cumpliendo las tareas de contfrol, seguimiento e inspecciones realizadas durante la ejecucion de la obra establecid las siguientes modificaciones que son

\necesarias para el comecto funcionamiento de ka obra. 2.1 [TEMS CON DECREMENTO, reflejado en el citado informe técnico....2.2 [TEMS CON INCREMENTO,

reflejado en el citado informe técnico.... 2.3 CREACION DE NUEVOS ITEMS, reflejado en el citado informe técnico.... 2.4 ITEMS CON DECREMENTO A
(CERO), reflejado en el citado informe técnico... 3. RESUMEN DEL BALANCE TECNICO FINANCIERO, reflejado en el citado informe técnico.... 4. PRECIOS
UNITARIOS DE NUEVOS ITEMS Mediante informe CITE: DPM-MCR/1684/10-2016 de Aprobacion de PRECIOS UNITARIOS fue remitida por la Direccion de
Proyectos Municipales GAMEA, & la Direccion de Supervision de Obras, mediante nota CITE: GAMEA-DPM/1442/16 en fecha 28 de octubre de 2016 con el
siguiente detalle: reflejado en el citado informe técnico... Al presents informe se adjunta fotocopia legalizada de APROBACION de PRECIOS UNITARIOS),
emitido por Direccion de Proyectos de GAMEA.... 5. CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAZO DE EJECUCION. Segun clausula CUARTA (PLAZO DE
EJECUCION DE LA OBRA) El plazo de ejecucion de la obra, establecido en la presente clausula, podra ser ampliado en los siguientes casos: Cuando la
ENTIDAD asi lo determine de acuerde con el procedimiento establecido en la Clausula Trigésima, dando lugar a una modificacion del contrato por Orden de
Cambio y/o Contrato Madificatorio, conforme Io establecido en los incisos b) y ¢) del numeral 30,4 en base a lo descrito y previa evaluacion de las modificaciones
implementadas en el CONTRATO MODIFICATORIO N° 4, la supervision indica que el plazo de ejecucion de la obra debera ser reajustado, debido a la variacion
de volsmenes que inciden en la ruta critica dei cronograma, el cual asciende a 48 dias calendario que debera ser considerado como ampliacion de plazo debido
a las modificaciones impiementadas en la obra. 5.1 CUADRO RESUMEN DE CALCULO EN DIAS COMPENSABLES SEGUN RENDIMIENTOS CONTRATO
MODIFICATORIO N° 1 POR INCREMENTO Y DECREMENTO DE VOLUMENES, CREACION DE ITEMS NUEVOS,, citado cuadro resumen reflejado en el
citado informe técnico... 5.2 CALCULO DE DURACIONES DE DIAS Para el célculo en dias compensables, se procedio a realizar el caloulo en funcion a los
rendimientos de mano de obra, segin el Analisis de Precio Unitario de cada tem con incremento decremento utilizando a siguiente formula: formula que se
encuentra reflejado en el citado informe técnico....Realizado la valoracion y cuantificacion de las nuevas duraciones de los items existentes inicialmente en
formulario B1 y las duracicnes ds los nuevos items, se generé el nuevo cronograma ajustado en donde se vio necesario adicionar un plazo de 48 (CUARENTA Y
OCHO) dias calendario a piazo contractual; por lo que se presenta el siguiente cuadro resumen de plazos de la obra: cuadro resumen reflejado en &i citado
informe técnico.... Consecuentemente al plazo de 127 dias calendario sefialados en el contrato principal, debera adicionarse 48 dias calendario, siendo que los
97 dias calendario sefialados precedentemente ya fueron aprobados en la orden de cambio N°1.... 6. CONSIDERACIONES ECONOMICAS PARA GENERAR
EL CONTRATO MOCDIFICATORIO N°1. El Contrato Modificatorio es reingresada a Direccion de Supervision de Obras mediante la nota CITE R-
AQC/024/2016/CPCOHCNI de fecha 20 de septiembre de 2016, donde el contratista presenta el balance de planilia corregida con un monto de incremento que
asciende a 433.715.44 Bs., luego se elabora el Informe DS0/1910/2016 de solicitud de preventivo presupuestario para dar prosecucion al tramite de aprobacion
de Contrato Modificaterio N° 1, en 28 de septiembre nuevamente es reingresada a Direccidn de Supervision de Obras mediante la nota CITE R-
AQC/025/2016/CPCOHONI de fecha 28 de septiembre de 2016, donde el contratista presenta el balance de planilia corregida con un monto de incremento que
asciende a 413.763.83 Bs. Posteriormente en coordinacion con Fiscalizacion y Empresa Contratista se realiza el reajuste de volumenes, comprendido dentro del
contrato modificatorio que refiere al monto actual requerido, en 08 de noviembre nuevamente es reingresada a Direccion de Supervision de Obras mediante fa
noia CITE R-AQC/026/2016/CPCOHONI, donde el contrafista presenta ef balance de pianilla corregida con un monto de incremento que asciende a 379.360.49
Bs. en variacion al monto a stuak ariacio i CREMENTO de8:47% ~decontrato final, de acuerdo al siguiente
detalie: Calle 13 esg. Av. 6 de Marzo No. 270 zona 12 de Octubre
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INICIAL CONTRATO VARIACION
PROYECTO MODIFICATORIO No‘ B o0 JO
;gggg{g;ﬁ‘gmiggw AV.  COHONI| o 413742873 Bs.379.360,49 Bs. 4.516.769,22 917 %

El presupuesto para la variacion del contrato modificatorio N°1 se encuentra previsto segiin registro de ejecucion de gastos, con preventivo N° 08871, emitido por
la unidad de presupuestos del G.AME.A.... 8. CONCLUSIONES.... -La Supervision asumiendo las tareas de control y seguirniento, concluye que todo lo citado
en el presente informe son razones suficientes para garantizar la correcta ejecucion y conclusién de la Obra, y segiin CONTRATO N° 0397/15 vy las
consideraciones antes indicadas, la presente se sujeta a la clausula TRIGESIMA (MODIFICACION DE LAS OBRAS), numeral 30.4, inciso ¢) Mediante Contrato
Modificatorio, que establece: “solo en caso extracrdinario en que la obra deba ser complementada o por ofras circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuite
que deferminen una modificacion significativa en el disefic de la obra y que signifique un decremento o incremento independiente a la emision de Ordenes de
Cambio, el SUPERVISOR podra formular el documento de sustento técnico-financiero que establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito
este documento”; Ia supervision ve por necesario proceder con el CONTRATO MODIFICATORIO No.1 POR DECREMENTO E INCREMENTO DE VOLUMENES
DE OBRA Y CREACION DE NUEVOS ITEMS...- Habiendo reatizado el analisis correspondiente de los plazos de ejecucion de la obra s necesario la adicion de
48 (CUARENTA'Y OCHO) dias calendarios al plazo contractual de obra, para la culminacion satisfactoria de las actividades de la cbra...- Al presente informe se
adjunta: certificado REGISTRO DE EJECUCION DE GASTOS (PREVENTIVO N° 08871) por un monto de Bs. 433.715,44.- (CUATROCIENTOS TREINTA Y
TRES MIL SETECIENTOS QUINCE 44/100 BOLIVIANOS), emitido por Unidad de Presupuestos Direccion del Tesoro Municipal de G.AAM.E A...- Al mismo
tiempo adjunto la garantia de Cumplimiento de Contrato del 7% correspondiente al Contrato Modificatoric N°1 (incremento y decremento de volimenes de obra y
creacion de nuevos items) Péliza N° COP-ORE0130025 emitida por SEGUROS Y REASEGUROS CREDINFORM INTERNATIONAL S.A. (Anexo de Ampliacién
de Vigencia) en fecha 22 de diciembre de 2016, con vigencia desde 18 de diciembre de 2016 hasta 17 de abril de 2017....El presente informe se actualiza seglin
requerimiento de FISCALIZACION para su prosecucion del tramite de aprobacion, debido a la demora de presentacion de las garantias de cumplimiento de
contrato por parte del confratista. ... 9. SOLICITUD DE APRCBACION For todo lo indicado en los parrafos anteriores, anexando los documentos de respaldo
correspondientes y en merito a clausula TRIGESIMA del Contrato Administrativo No. 0387/15, solicito la aprobacion del presente CONTRATO MODIFICATORIO
N° 1 por (incremento, decremento de volimenes y creacion de nuevos items) de la LP/CPN-O/015/15 CONST. PAVIMENTO AV. COHONI
(COMPLEMENTACION) LOCALIZACION: DISTRITAL D-5 {Primera Convocatoria) para garantizar la ejecucion y conclusion de la cbra.

Que mediante Informe DSO/2524/2016, emitido por el Ing. Orlando Luis Pacheco Huayhua, Supervisor de Obras, se informa de la cronologia del tramite de
contrato modificatorio N°1, y en conclusiones de acuerdo & informe técnico DS0/0074/16 solicita la prosecucién del tramite de Contrato Modificatorio N° 1 del
proyecto “CONST. PAVIMENTO AV. COHONI (COMPLEMENTACION)" Localizacion DISTRITAL D-5, signado con el Codigo LP/CPN-O/015/15 por ser
indispensable para la conclusion de la cbra.

Que mediante Informe DSO/0117/2017, emitido por la Arq. Paola Sofia Hochkofler Cabero, Supervisor de Obras, refiere que...Habiendo realizado la
actualizacion de certificado REGISTRO DE EJECUCION DE GASTOS (PREVENTIVO N°292) en atencidn a Informe Técnico DSO/0074/2016, informe
DS80/2524/2016, solicita la prosecucion del Contrato Modificatorio N° 1 del proyecto “CONST. PAVIMENTO AV. COHONI (COMPLEMENTACION)” Localizacion:
Distrital D/5.

Que mediante Nota FISC/077A/2017, emitido por el ing. Anacleto Callisaya Huanto, Fiscal de Obras, en la parte pertinente refiere que...considerando que a
misma cuenta con toda la documentacion de respaldo, la Fiscalizacion de Obras aprugba y recomienda a la Entidad viabilizar dicho instrumento de
modificacion conforme a la clausula estipulado en el documento de Contrato de obra,....

Que el Informe Legal GAMEA/SMPIU/DSO/SMA/013/2017, emitido por la Dra. Sonia Mendoza Apaza, Asesor Legal de la Direccion de Supervision de Obras, en
i g parte pertinente refiere que... En estricta observancia al D.S. N° 0181 de 28 de junio de 2009 Normas Basicas del Sistema de Administracion de Bienes y
- Senvicios Art. 89, concordante con las estipulaciones contenidas en la Minuta de Contrato de obra N° 0397/15 base legal para la presente, Informes
«/DSO/0074/2016 y DSO/0117/2017 (informe de sustento técnico financiero) de  APROBACION DE CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 INCREMENTO Y
DECREMENTO DE VOLUMENES DE OBRA Y CREACION DE NUEVOS ITEMS DE LA OBRA: CONST. PAVIMENTO AV. COHONI (COMPLEMENTACION)
LOCALIZACION: DISTRITAL D-5 (Primera Convocatoria) presentada por el Supervisor de Obras, Aprobado por el Fiscal de Obras con N° de cite:
FISC/077A/2017, demuestra fa necesidad de modificar el Contrato en las clausulas 3ra, 4ta, 5ta y 7ma. por lo mismo PROCEDE la solicitud del citado Contrato
Modificaterio N° 1 y se remite el mismo para su prosecucion de tramite segun lo dispuesto en la Resolucion Administrativa Municipal Ejecutiva 030/17 de 13 de
abril de 2017, por ser indispensable para fa conclusion de fa Obra.

Que el informe Legal SMPIU/WAP/061/2017, emitido por el Dr. Winston Apaza Poma, Asesor Legal de la Secretaria Municipal de Planificacion e Infraestructura
Urbana, en la parte pertinente refiere que.... Por lo descrito habiéndose justificado (técnica, legal y financiera) conforme establece el Numeral 30.2 y el inc. ¢)
del Nam. 30.4 de la Clausula Trigésima de la Minuta de Contrato N® 0397/15 LP/CPN-O/015/15, CONST. PAVIMENTO AV. COHONI (COMPLEMENTACION)
LOCALIZACION: DISTRITAL D-5 (Primera Convocatoria), corresponde la emision de la Resolucion Administrativa Municipal Ejecutiva que apruebe el Contrato
Modificatorio N° 1, del citado proyecto.

POR TANTO:

La Sra. Alcaldesa Municipal de Ei Alto, en uso de sus atribuciones conferidas por la Constitucion Politica del Estado, Ley No. 031 Marco de Autonomias y
Descentralizacion “Andrés lbéafiez”, Ley N° 482 de Gobiernos Autdromos Municipales, Decreto Supremo No. 0181y Normas Juridicas conexas vigentes.

RESUELVE:

PRIMERQ.- Del Informe Técnico DS0/0074/2016 de fecha 27 de Diciembre de 2016, emitido por el Supervisor de Obras, Informe DS0/2524/2016, Informe
DSO/0117/2017, Nota FISC/IO77A/2017, Informe Legal GAMEA/SMPIU/DSO/ISMA/G12/2017 e Informe Legal SMPIUMWAP/061/2017, se APRUEBA la
modificacion a la Minuta de Contrato No. 0397/15 de fecha 01 de Julio de 2015 de la LP/CPN-O/015/15 CONST. PAVIMENTO AV.COHONI
(COMPLEMENTACION) LOCALIZACION: DISTRITAL D-5 (Primera Convocatoria), por ser necesaria la modificacion por DECREMENTO E INCREMENTO DE
VOLUMENES DE OBRA'Y CREACION DE NUEVOS ITEMS, para la ejecucion de la Obra, en las siguientes clausulas:

CLAUSULA TERCERA.- (OBJETO DEL CONTRATO).- La modificacion a la Minuta de Contrato No. 0397/15 de fecha 01 de Julio de 2015 de la LP/CPN-
0/015/15 CONST. PAVIMENTO AV. COHONI (COMPLEMENTACION) LOCALIZACION: DISTRITAL D-5 (Primera Convocatoria), por ser necesaria la

modificacion por DECREMENTO E INEREMENTQ DEAVOLUMENES DENOBRA Y SREAGION DB NUEVES ITEMS, para la ejecucidn de la Obra, bajo el
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