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CONSIDERANDO: 921 0IC M6

Que, la Constitucion Politica del Estado Plurinacional, en su articulo primero define: “ . Bolivia se constituye en
un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, Libre, Independiente, Soberano, Democrélico,
Intercultural, Descentralizado y con autonomias. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo politico,
cconomico, juridico, cultural y lingiiistico, dentro del proceso integrador del pais...”.

Que, la Constitucion Politica del Estado Plurinacional en su articulo 232 establece que: “...La Adminisiracién
Publica se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social,
élica, lransparencia, igualdad, compelencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y
resultados...”, asimismo el articulo 235 prescribe que “...Son obligaciones de las servidoras y los servidores
publicos. 1. Cumplir la Constilucion y las leyes...5. Respelar y proleger los bienes del Estado, y abslenerse de
utilizarios para fines electorales u otros ajenos a la funcion publica. . "

Que, la Ley N° 482 de Gobiernos Autonomos Municipales de fecha 9 de enero de 2014, en su articulo primero
define: “...La presenle Ley tiene por objelo regular la eslructura organizaliva y funcionamienlo de los Gobiernos
Autonomos Municipales, de manera supletoria...”, y en su articulo 13 establece la nueva jerarquia municipal
aplicables a los gobiernos autonomos municipales, y en el inciso ¢) Resolucidn Administracion Municipal emilida
por las diferentes autoridades del Organo Ejecutivo, en el ambito de sus atribuciones.

Que, la Resolucion Administrativa Municipal Ejecutiva N° 226/15 en su articulo 8 establece que: * . se entendera
a la Resoluciéon de Contralo como una forma de terminacién del mismo, debiéndose llevar adelanle su
procedimiento conforme las causales y reglas determinadas en cada contralo adminislrativas, y ¢l procedimiento
establecido en el presente capitulo”.

Que, la RAME N° 226/15 en su articulo 10 num. 3. Inc. a) que establece: “El Area Legal una vez tomado
conocimiento del Informe de la Unidad Ejecutora o Supervisora del Ejecutivo Municipal del GAMEA debera emitir
el informe legal recornendando la resolucion del contrato acompariando el proyecto de Resolucion”.

Que, en fecha 23 de septiembre de 2014 se suscribié Minuta de Contrato N° 0924/14 Contrato de Obra para
Modalidad ANPE/SADM-6/0/033/14 Proy.. "CONST. ALCANTARILLADO PLUVIAL C/RENE DORADO (EX
SURTIDOR)" adjudicada a la EMPRESA ECONAD S.R.L. representada legalmente por OMAR NAHEL
TROCHE SEGALES.

Que, conforme Minuta de Contrato N° 0924/14 en su Clausula Vigésima.- (TERMINACION DEL CONTRATO)
parrafo 20.3. Resolucion por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a la ENTIDAD en concordancia
con el paragrafo 20.4, Reglas Aplicables a la Resolucion.

Que el Informe DSO/1997/2016 de fecha 12 de octubre de 2016 emitido por el Arg. Lucio P. Vallejos Quispe
Supervisor de Obras y el Informe GAMEA/SMPIU/DSO/SMA/078/2016 de fecha 25 de octubre de 2016 emitido
por la Abog. Sonia Mendoza Apaza Asesora Legal de Direccidn de Supervision de Obras se establecen que. la
empresa ejecuto de acuerdo al Cronograma Propuesto y dentro plazo establecido, no habiendo mora, sin
embargo no se pudo concluir el Alcance del Proyecto porque estaba emplazado en dos zonas Anexo 16 de Julio
y 16 de Julio Primera Seccidn, la ejecucion al limite de zonas 16 de julio Primera Seccidn, no guiso que se realice
los trabajos en la calle que correspondia;, - En el Libro de Ordenes el anterior Supervisor de Obras Arq. Rodrigo
C. Guarachi Quispaya cumpliendo la Resolucion Administrativa Municipal de Secretaria CITE:
GAMEA/SMPIU/001/2015 revoca las Actas de Recepcion Provisional y la Recepcion Definitiva,- El proyecto
inicial contemplaba un eje de alcantarillado pluvial de 294.71 ML de tendido de tubos y por los problemas se
recortd el Proyecto a 273 ML, quedando un remanente de efectivo a favor del GAMEA de Bs. 44.042,93
(Cuarenta y Cuatro Mil Cuarenta y Dos 93 /100 Bolivianos) significando este Monto a un 12.10% del monto de
Contrato;- La empresa tuvo un avance satisfactorio hasta la fecha que se ejecutaron los items solicitados vy
autorizados por el Supervisor, ya que estaba dentro el plazo de ejecucion seguin Cronograma propuesto por la
empresa; - El problema se produjo cuando se llegd al tramo la calle que es limite entre las zonas Anexo 16 de
Julio y 16 de Julio Primera Seccion, donde la zona 16 de Julio se opuso a la ejecucion del proyecto en su
jurisdiccion, razon por la cual no se pudo concluir el proyecto de acuerdo al Contrato firmado con la Empresa
ECONAD SRL. y el GAMEA. - En el proyecto inicial contempla el monto de Bs. 364.008,30 por la
construccion de alcantarillado Pluvial en la ¢/ Rene Dorado (ex surtidor);el recorte del monto en el proyecto
significa un monto a un 12.10% del monto de contrato, no se cumplié con el objeto del contrato por causas no
atribuibles al contratista;- Se establece que el proyecto desde el Inicio de la gjecucion de la obra se presentaron
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obstaculizaciones como se puede ver del certificado de impedimentos de fecha 28 de abril de 2015 emitida por
el Fiscal de Obras Ing. Richar S. Cordero Quisbert, siendo la causa principal de paralizacion la no aceptacion del
proyecto, por la junta de vecinos, se evidencia nota solicitud con registro N° 824-15 proveniente de la Junta de
vecinos de la zona 16 de Julio Primera Seccién del Distrito 6, peticidn de paralizaciéon de la Obra, por intromision
de la Zona Anexo 16 de Julio con los trabajos que se venian ejecutando en el proyecto mencionado, donde la
empresa realizaba los trabajos de entubados del alcantarillado pluvial en la zona de conflicto, que de acuerdo al
proyecto abarca la parte de la zona afectada, estos hechos acontecidos inesperadamente, que no son atribuibles
a la voluntad de la empresa, que no se pudo evitar y que no estuvo previsto al momento de la firma de contrato,
se trata de un acontecimiento independiente e imprevisible, independiente de la voluntad de las partes, que
impide, de manera absoluta la ejecucion del contrato o de una de las obligaciones contractuales.

Que, porintermedio de Carta Notariada CITE: DAM 1833/2016 de 29 de noviembre de 2016 notificada en fecha
13 de diciembre de 2016 y por Carta Notariada CITE: DAM 1900/2016 de fecha 20 de diciembre de 2016 se
procedio a aplicar el procedimiento de Resolucion Contrato dispuesta en la Clausula Vigésima de la Minuta de
Contrato  N° 0924/14, efectivizando la RESOLUCION DEL CONTRATO del Proyecto: “CONST.
ALCANTARILLADO PLUVIAL C/ RENE DORADO" suscrita con la EMPRESA CONSTRUCTORA ECONAD
S.R.L. por incurrir en la Clausula Vigésima par. 20.3 CAUSA DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO que
afecten a la ENTIDAD

POR TANTO:

La Alcaldesa Municipal de la ciudad de El Alto, en uso de sus especificas atribuciones conferidas por la
Constitucion Politica del Estado Plurinacional, Ley N° 031 Marco de Autonomias y Descentralizacion “Andrés
Ibanez”, Ley N° 482 de Gobiernos Autonomos Municipales y demas disposiciones juridicas conexas vigentes.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Se da POR CONCLUIDO el procedimiento administrativo de resolucion del Contrato de
Obra para el Proyecto “CONST. ALCANTARILLADO PLUVIAL C/ RENE DORADQ”, habiendo sido la Carta
Notariada CITE: DAM 1833/2016 y la Carta Notariada CITE: DAM 1900/2016 ya que se incurrié en la causal de
FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO deducir los gastos correspondientes de la planilla final de pago pendiente
y deberd proceder conforme la Clausula Vigésima Primera.- (TERMINACION DEL CONTRATO).- numeral 20.3.
Resolucion por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a la ENTIDAD, numeral 20 4 Reglas aplicables
a la Resolucion, en observancia al Art. 2 paragrafo Ill del D.S. N° 0956 que modifica el Art. 49 inc. d) del D.S. N°
0181 de 28 de junio de 2009 NB SABS y sus modificaciones, Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990 SAFCO, sin
perjuicio de la accion legal correspondiente.

ARTICULO SEGUNDO.- Mediante Direccion de Supervision de Obra dependiente Secretaria Municipal de
Planificacion e Infraestructura Urbana, se procedera a la conciliacion de saldos y la emision de la Planilia Final
para el cierre financiero, por ante la Direccion del Tesoro Municipal y por instancias del SICOES que corresponda
debe proceder, en el marco del Art. 10 inc. d) del D.S. N° 0181 NB SABS de 28 de junio de 2009 y sus
modificaciones.

ARTICULO TERCERO.- Quedan encargadas del cumplimiento de la presente Resolucion Administrativa
Municipal Ejecutiva, Secretaria Municipal de Administracion y Finanzas, Secretaria Municipal de Planificacion e
Infraestructura Urbana, y Unidades Organizacionales pertinentes del Organo Ejecutivo del GAMEA.

Regisprgse, comuniquese, publiquese y archivese.
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